

DODATEK č. 1 ke Smlouvě

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

o spolufinancování splaškové kanalizace

Smluvní strany

1) Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-6408/2024

(dále jen „Správa železnic“)

a

2) Obec Malá Skála

se sídlem Vranové 1. díl 122, 468 22 Malá Skála

IČO: 002 62 463 DIČ: CZ 00262463

zastoupená Michalem Rezlerem, starostou obce

(dále jen „obec“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8. 1. 2025 uzavřely Smlouvu o spolufinancování splaškové kanalizace, číslo smlouvy Správy železnic: E618-S-6408/2024 s účinností Smlouvy ke dni

13. 1. 2025 (dále jen „Smlouva“). K podpisu Smlouvy starostou došlo na základě schválení zastupitelstvem obce ze dne 31. 10. 2024, které je přílohou č. 1 Smlouvy.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V., odst. 5 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Náprava písařské chyby. V důsledku nepozornosti došlo k chybě, když v článku II., odst. 3 a článku III., odst. 1 bylo za částkou 352.235,- Kč uvedeno: „*plus DPH (slovy tři sta padesát dva tisíc dvě stě třicet pět korun českých plus DPH)*“, přičemž částka 352.235,- Kč je již včetně DPH, jak vyplývá z přílohy číslo 2 Smlouvy – Položkový rozpočet.

Dále dochází ke korekci výčtu příloh Smlouvy, když je vyjmuta příloha „Situační výkres“ a zůstávají přílohy „Položkový rozpočet“ a „Usnesení zastupitelstva obce č. 24-10-31/ZO/167 ze dne 31. 10. 2024“.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku II., odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Výše finančního podílu Správy železnic činí 291.103,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě devadesát jeden tisíc jedno sto tři koruny české bez DPH). Tyto finanční prostředky budou obcí Malá Skála použity na realizaci stavby „MALÁ SKÁLA – VODOVOD A KANALIZACE POD NÁDRAŽÍM“ (dále jen „stavba“)

2. Ruší se stávající znění článku III., odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Správa železnic se zavazuje převést obci Malá Skála finanční částku ve výši 291.103,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě devadesát jeden tisíc jedno sto tři koruny české bez DPH), na účet č. [REDAKCE] vedený u [REDAKCE] na základě faktury – daňového dokladu vystavené obcí Malá Skála po kolaudaci stavby, přičemž splatnost této faktury bude nastavena na 60 dní

3. Ruší se stávající znění článku V., odst. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet a Usnesení zastupitelstva obce Malá Skála č. 24-10-31/ZO/167 ze dne 31. 10. 2024.

4. Rozšiřuje se stávající znění článku V. o odst. 11 v tomto znění:

Nedílnou součástí Dodatku je Usnesení zastupitelstva obce Malá Skála č. 25-03-13/ZO/15 ze dne 14. 3. 2025, kterým byl Dodatek schválen.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet a Usnesení zastupitelstva obce Malá Skála č. 24-10-31/ZO/167 ze dne 31. 10. 2024 a Usnesení zastupitelstva obce Malá Skála ze dne 14. 3. 2025

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za obje

Za zhotovitele:

V Praze

24-03-2025

V Malé Skále

18-03-2025

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Michal Rezler
starosta obce

 **Správa železnic**
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[60]

OBEC MALÁ SKÁLA
okr. Jablonec nad Nisou

**Výpis z usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného
dne 13. 3. 2025**

Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:

25-03-13/ZO/15

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. E618-S-6408/2024/Jim o spolufinancování splaškové kanalizace v rámci projektu „Malá Skála – vodovod a kanalizace pod nádražím“ se Správou železnic, státní organizací, kterým se napravuje písarská chyba v čl. II., odst. 3 a čl. III., odst. 1 a dále dochází ke korekci příloh smlouvy č. E618-S-6408/2024/Jim.

V Malé Skále dne 14. března 2025


Michal Rezler
starosta obce

OBEC MALÁ SKÁLA
okr. Jablonec nad Nisou
- 2 -