

**DODATEK Č. 1**

Aktualizace EZS Nádražní 2811, F-M

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření  
ze dne 3.2.2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-9517990247/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a****E + M plus spol. s r.o.**

se sídlem: Na řečišti 341, 739 25, Sviadnov

IČO: 61944769

DIČ: CZ61944769

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka  
12775

zastoupená:

Ing. Tomášem Kozlem, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted], tel: [redacted], email:

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: qzm2qgp

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“) ke  
smlouvě o dílo č. SML-00001-2025-941 ze den 31.1.2025 (dále také „smlouva“):

## I.

### Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku ke Smlouvě o dílo SML-00001-2025-941 ze dne 31.1.2025 pro dílo „Aktualizace EZS Nádražní 2811, F-M“, evidenční číslo zakázky: S941/2025/026, (dále také „smlouvy“) je změna ceny za dílo dle článku III. bodu 1 smlouvy.

Důvodem změny jsou objednatelům dodatečně požadované a objednané vícepráce související s předmětem díla (účastníkům smlouvy neznámé v době uzavření smlouvy).

Náklady prací a činnosti nutných k realizaci těchto víceprací jsou ve výši 64 390 Kč bez DPH.

Původní cena za provedení díla dle čl. III. bod 1 smlouvy byla stanovena ve výši 353 430 Kč bez DPH.

Objednatel a zhotovitel se dohodly na uvedené změně článku III. bod 1 smlouvy takto:

### III.

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **417 820 Kč (slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc osm set dvacet korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Ostravě , dne:.....



Ve Sviadnově , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

  
 OŘ severní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

**Ing. Tomáš Kozel**  
jednatel firmy  
E+M plus spol. s r.o.

## Ověřovací doložka

Název souboru: priloha\_1497111272\_1\_S941\_2025\_026\_OŘ941\_Dodatek\_č.1.pdf

Původní formát: pdf (application/pdf)

Původce: Lesy České republiky, s.p.

Datum konverze: 21.03.2025 8:45:49

Konverze formátu byla provedena automatizovaně.