

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 24_654201310

k rámcové dohodě: **Běžná a havarijní údržba objektů ve správě OŘ Plzeň 2024-2026**

Číslo veřejné zakázky: **65423083**

Číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-5424/2023**

Číslo rámcové dohody zhotovitele: **OS 230014/1 – 23 500 259 0**

Předmět díla: **Oprava zpevněných ploch, Třeboň 259 - výpravní budova**

Původní termín realizace díla: 31.03.2025

Nový termín realizace díla: **30.04.2025**

Původní dílčí smlouva byla uzavřena: 09.10.2024

Důvod k vytvoření dodatku: Prodlouženo z důvodu navazujících prací na Objednávku č. 24_654201379 (požadavek č. 1134/2024/SPS) Oprava fasády Třeboň 259 – výpravní budova s termínem dokončení 30.04.2025.

Ostatní ustanovení této dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha: Žádost o Dodatek

za objednatele:

za zhotovitele:

25.03.2025.....

25.03.2025.....

Ing. Jaroslav Brašnička
pověřená osoba objednatele

František Zdvoráček
na základě pověření