

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024002736

„CB-005 Lávka Sokolský ostrov – demontáž stávající lávky a vybudování provizorního řešení pontonové lávky“

1. Smluvní strany

objednatel: statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Bednářovou, vedoucí odd. komunikací odboru SVS
Magistrátu města České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
kontakt. údaje: tel.: 386802511
e-mail: BednarovaS@c-budejovice.cz
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

-a-

zhotovitel: PROZAC stavební s.r.o.
se sídlem: Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Martinem Nedvědem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Martinem Nedvědem, jednatelem společnosti
IČO: 291 09 817
DIČ: CZ29109817
kontaktní údaje: tel.: [REDACTED]
e-mail: info@prozac.cz
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 20976
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. – pobočka České Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2024 smlouvu o dílo č. 2024002736, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo označené jako „CB-005 Lávka Sokolský ostrov – demontáž stávající lávky a vybudování provizorního řešení pontonové lávky“ a závazek objednatele za řádně dokončené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 3.488.950,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu nepředvídatelných okolností je nezbytné přistoupit k prodloužení umístění provizorní pontonové lávky o 1 měsíc oproti době sjednané ve Smlouvě. Předmětné vícepráce je nezbytné provést v rámci provádění díla, současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.
- 2.3. Vzhledem ke skutečnosti specifikované odst. 2.2. a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění Smlouva níže uvedeným způsobem.

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Čl. 4 odst. 4.1.3. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„4.1.3. umístění provizorní pontonové lávky: **prosinec 2024 – duben 2025**“

- 3.2. Čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí **Celková cena Díla: 3.593.950,- Kč bez DPH**

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.“

Název	Cena bez DPH
Smlouva	3.488.950,- Kč
Pronájem pontonové soustavy na 1 měsíc nad rámec Smlouvy	+ 105.000,- Kč
Celková cena vč. změny dle dodatku č. 1	3.593.950,- Kč

- 3.3. Změna závazku ze Smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 3.4. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčena změnami uvedenými v tomto dodatku zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
- 4.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto dodatku, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento dodatek jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 Cenová nabídka.

- 4.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 329/2025 ze dne 10.3.2025.

V Českých Budějovicích dne 21-03-2025


za Objednatele:





doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města

V Českých Budějovicích dne 14.3.2025

za Zhotovitele:



Martin Nedvěd
jednatel společnosti



Magistrát města České Budějovice
Mgr. Tomáš Kubeš
Vedoucí odboru Správa veřejných statků
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Tel.: +420 702 264 071
E-mail: kubest@c-budejovice.cz

VÁŠ DOPIS ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
112-24

VYŘIZUJE
Michal Bajkanič

Č. BUDĚJOVICE DNE
28.02.2025

Nabídka – „Provizorní plovoucí pontonové zařízení přes slepé rameno Malše, České Budějovice“

Vážený Mgr. Kubeši,

na základě dohody Vám zasíláme cenový rozpočet na pronájem – „Provizorní plovoucí pontonové zařízení přes slepé rameno Malše, České Budějovice“ – **1 měsíc**.

Cenový rozpočet:

Provizorní plovoucí pontonové zařízení – Lávka přes slepé rameno Malše, České Budějovice					
P.č.	Název položky	MJ	mn	cena / MJ	celkem (Kč)
1.5.	Pronájem pontonové sestavy – 1 měsíc	měsíc			105 000,00
Celkem cena v Kč bez DPH					105 000,00

Platební podmínky: dle investora, případně dle objednávky či SOD

Termín zajištění provozu: 1 měsíc

Obchodní podmínky: dle investora, případně dle objednávky či SOD

Závěr:

Děkujeme vám za čas, který jste věnovali prostudování naší nabídky. V případě doplňujících dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit. Po vzájemné dohodě jsme připraveni Vás navštívit a poskytnout Vám další informace.

Tato nabídka obsahuje informace, které nejsou určeny ke zveřejnění mimo Vaši organizaci a nesmí být jako celek ani částečně kopírována, upravována ani jinak využívána k účelům, které nesouvisí s jejím vyhodnocením. Pokud by tato nabídka vedla k uzavření smlouvy, má Vaše organizace právo ji kopírovat či jinak používat při realizaci předmětného díla. Tímto není nijak omezeno právo zákazníka nakládat s informacemi obsaženými v této nabídce, pokud byly získány z jiného zdroje.

	Lávka přes slepé rameno Malše, České Budějovice	STRAN	Strana 2/2
		PŘÍLOHY	0

Platnost nabídky:

Platnost této nabídky je do 31.12.2025, nebude-li firmou PROZAC stavební s r.o. písemně stanoveno jinak.

za firmu PROZAC stavební, s.r.o.

Roman Nedvěd_CEO
PROZAC stavební s.r.o.
Rudolfovská 103

370 01 České Budějovice

Email: info@prozac.cz

www.prozac.cz, www.prozacstavebni.cz

PROZAC stavební, s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103
370 01 České Budějovice

IČO: 29109817
DIČ: CZ 29109817
č.ú.: 7058647001/5500

Tel.: +420 387 420 001
Fax: +420 387 311 521
e-mail: info@prozac.cz
<http://www.prozacstavebni.cz>
<http://www.prozac.cz>

Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v ČB, oddíl C, vložka 20976