

# **Dodatek č. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby**

## **Název zakázky: „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3482/2023

číslo jednací: 18360/2023-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND: 5213510015

a

**Společnost s názvem „Společnost Karlštejn - Beroun“ založená Smlouvou o společnosti  
č. N23-054-0002 // 4/23-OZ/OS ze dne 20.4.2023**

#### **Vedoucí společník:**

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ: 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

a

#### **Společník:**

##### **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 17888

zastoupena: Walter Egger, jednatel

Ing. Pavel Pechač, jednatel



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Karlštejn - Beroun**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti ve znění dodatku č. 1 a plné moci společnost Elektrizace železnic Praha a.s., zastoupená Ing. Ludškem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva.

**Korespondenční adresa:**

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ: 140 00

bank. spojení Společnosti: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: vedoucí společník 51/23-OZ/SOD

společník S24-059-0012

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen jako „**Smluvní strany**“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ s účinností Smlouvy ke dni 2. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále též jako „Dodatek“) důvodem uzavření tohoto Dodatku je **úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - cena Díla.**

Důvodem pro zvýšení ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“) **č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 a č. 6**, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla, přičemž její upřesnění je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na novém obsahu přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

**I.**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

**1. Smluvní cena Díla**

**a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDACTED]

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDACTED]

**Práce dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku celkem, bez DPH** [REDACTED]

**b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [REDACTED]

Měněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

**Práce dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku celkem, bez DPH**

**U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle části ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

**Práce dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku celkem, bez DPH**  
**Kč**

**c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle části ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Měněpráce dle části ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

**Práce dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku celkem, bez DPH +**

**d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle části ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

**Práce dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku celkem, bez DPH**

**e) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 6 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle části ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

**Práce dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku celkem, bez DPH**

**Smluvní cena Díla dle Smlouvy bez DPH 2 299 989 301,39 Kč**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila 2 304 598 717,88 Kč**

**Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 4 45 379 941,92 Kč**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4, bez DPH činí 2 349 978 659,80 Kč**

Smluvní strany prohlašují, že Smluvní cena Díla ke dni podpisu tohoto Dodatku nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku.

Smluvní strany doplňují a mění čl. 25 Smlouvy tak, že Přílohu č. 8 Smlouvy tvoří Smluvní cena Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a zároveň přílohou č. 8 Smlouvy.

### 3. Článek 25 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy

Ruší se v čl. 25 Smlouvy uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

#### 25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 1                                                         | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky                                                                                                                                                                              |
| Příloha č. 2                                                         | Oprávněné osoby                                                                                                                                                                                                   |
| Příloha č. 3                                                         | Seznam poddodavatelů                                                                                                                                                                                              |
| Příloha č. 4                                                         | NEOBSAZENO                                                                                                                                                                                                        |
| Příloha č. 5                                                         | Smlouva o zpracování osobních údajů                                                                                                                                                                               |
| Příloha č. 6                                                         | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-<br>článku 1.5 Smluvních podmínek)                                                                                                                 |
| Příloha č. 7                                                         | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění<br>předmětu Smlouvy o dílo                                                                                                                           |
| <i>Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky</i> |                                                                                                                                                                                                                   |
| Příloha č. 8                                                         | Smluvní cena Díla (ve znění dodatku č. 4)                                                                                                                                                                         |
| Příloha č. 9                                                         | Žádost o poskytnutí zálohové platby                                                                                                                                                                               |
| Příloha č. 10                                                        | NEOBSAZENO                                                                                                                                                                                                        |
| Příloha č. 11                                                        | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky – samostatná příloha                                                                                                                                                    |
| Příloha č. 12                                                        | Formulář a technické upřesnění dle nabídky Zhotovitele ke<br>kritériu „Naplnění projektových cílů zadavatele“ a upřesnění dle ověřovací fáze v<br>rámci čl. 19. 10 Pokynů (bude doplněno dle nabídky Zhotovitele) |
| Formulář č.13                                                        | Formulář – Plán výluk (bude doplněno dle nabídky Zhotovitele)                                                                                                                                                     |

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 4

V Praze dne .....

V Praze dne .....

25.03.2025 10:56  
Podepsáno elektronicky

Objednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.13  
07:49:05 +01'00'

**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.12  
21:01:58 +01'00'

**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitale Unterschrift:  
11.03.2025 17:26:53

**Walter Egger**  
jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitální podpis:  
11.03.2025 14:16:08

**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.



## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **SMLUVNÍ CENA DÍLA (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)**

Optimalizace trati Karlštejn( mimo) - Beroun ( mimo)

|                |                                                 | CENA DLE         | CENA DLE         |                  |           | CENA DLE         |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
|                |                                                 | CENA             | DODATKU Č. 1     | DODATKU Č. 2     | vícepráce | méněpráce        |
|                |                                                 | 2 299 989 301,39 | 2 300 125 641,63 | 2 304 598 717,88 |           |                  |
|                |                                                 |                  |                  |                  |           | DODATKU Č. 4     |
|                |                                                 |                  |                  |                  |           | 2 349 978 659,80 |
| Objekt         | Popis                                           |                  |                  |                  |           |                  |
| D.1            | Železniční zabezpečovací zařízení               |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 11-21-01    | Zst. Karlštejn, provizorní staniční zabezpečova |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 12-21-01    | Karlštejn - odb. Lom, traťové zab. zař.         |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 13-21-01    | Odbočka Lom, staniční zabezpečovací zařízení    |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 14-21-01    | Odb. Lom, traťové zab. zař.                     |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 90-21-01    | Karlštejn - Beroun, ETCS - balízy               |                  |                  |                  |           |                  |
| E.2            | Železniční sdělovací zařízení                   |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 12-22-21    | Zastávka Srbsko rozhlasové zařízení             |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 12-22-22    | Zastávka Srbsko, informační zařízení            |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 12-22-23    | Zastávka Srbsko, kamerový systém                |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 12-22-41    | zast. Srbsko, DDTS ZDC                          |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 13-22-11    | Odbočka Lom, sdělovací zařízení                 |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 13-22-12    | Odbočka Lom, PZTS                               |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 13-22-41    | Odb. Lom, DDTS ZDC                              |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 90-22-01    | Karlštejn – Beroun, DOK a TK                    |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 90-22-02    | Karlštejn – Beroun, přenosový systém            |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 90-22-03    | Karlštejn – Beroun, přeložky a úpravy stávající |                  |                  |                  |           |                  |
| D.3            | Silnoproudá technologie včetně DRT              |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 13-24-01    | Odbočka Lom, Trafostanice 22/0,4 kV             |                  |                  |                  |           |                  |
| PS 13-26-01    | Odb. Lom, DRT                                   |                  |                  |                  |           |                  |
| E.4            | Ostatní technoloická zařízení                   |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 90-90       | Likvidace odpadů včetně dopravy                 |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 98-98       | Všeobecný objekt                                |                  |                  |                  |           |                  |
| E.1.1.1        | Železniční svršek                               |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-33-02.1  | Karlštejn-odb.Lom, železniční svršek            |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-33-02.2  | Karlštejn-odb.Lom, železniční svršek - 3.podb   |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 13-33-02.1  | Odbočka Lom, železniční svršek                  |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 13-33-02.2  | Úprava GKP - 3.podbití                          |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 14-33-02.1  | Odbočka Lom-Beroun, železniční svršek           |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 14-33-02.2  | Úprava GKP - 3.podbití                          |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 90-33-07    | Výstroj trati                                   |                  |                  |                  |           |                  |
| E.1.1.2        | Železniční spodek                               |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-33-01    | Karlštejn - odb. Lom, železniční spodek         |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 13-33-01    | Odbočka Lom, železniční spodek                  |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 14-33-01    | Odbočka Lom-Beroun, železniční spodek           |                  |                  |                  |           |                  |
| E.1.2          | Nástupišť                                       |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-31-01.01 | Zastávka Srbsko, nástupišť                      |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-31-01.02 | Zastávka Srbsko, nástupišť - betonová zeď       |                  |                  |                  |           |                  |
| E.1.3          | Železniční přejezdy                             |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-32-01    | Žel.přejezd v km 33,041                         |                  |                  |                  |           |                  |
| E.1.4          | Mosty, propustky a zdi                          |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-38-01    | Most v ev. km 32,801                            |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-38-02    | Most v ev. km 33,500                            |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-38-11    | Propustek v ev. km 31,072                       |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-38-12    | Propustek v ev. km 31,633                       |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-38-13    | Propustek v ev. km 31,934                       |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-38-14    | Propustek v ev. km 32,255                       |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-38-15    | Propustek v ev. km 32,458                       |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 12-38-16    | Propustek v ev. km 33,027                       |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 13-38-01    | Most v ev. km 34,120                            |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 13-38-11    | Propustek v ev. km 33,835                       |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 13-38-12    | Propustek v ev. km 34,010                       |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 13-38-13    | Propustek v ev. km 34,298                       |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 13-38-51    | Opěrná zeď km 33,680-33,900                     |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 13-38-52    | Opěrná zeď km 34,145-34,260                     |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 14-38-01    | Most v ev. km 35,114                            |                  |                  |                  |           |                  |
| SO 14-38-11    | Propustek v ev. km 34,565                       |                  |                  |                  |           |                  |

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 20.03.2025 22:40:15.884

**Podepsal(a):** [REDACTED]

Čas podepsání: 11.03.2025 14:16:08

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 11.03.2025 14:16:10.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 11.03.2025 14:16:10.000

✓ Podpis je platný

**Podrobnosti o certifikátu**

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 11.02.2025 12:54:23

Platný do: 02.03.2028 12:54:23

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

**Podepsal(a):** [REDACTED]

Čas podepsání: 11.03.2025 17:26:53

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 11.03.2025 17:26:54.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 11.03.2025 17:26:54.000

✓ Podpis je platný

**Podrobnosti o certifikátu**

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 18.02.2025 14:02:41

Platný do: 09.03.2028 14:02:41

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

**Podepsal(a):** [REDACTED]

Čas podepsání: 12.03.2025 21:01:58

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 20.03.2025 22:40:15.884

✓ Podpis je platný

**Podrobnosti o certifikátu**

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:16:21

Platný do: 14.06.2026 06:16:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

**Podepsal(a):** [REDACTED]

Čas podepsání: 13.03.2025 07:49:05

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 13.03.2025 07:49:06.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 13.03.2025 07:49:06.000

✓ Podpis je platný

**Podrobnosti o certifikátu**

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:09:21

Platný do: 14.06.2026 06:09:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5481034

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 96faa76a-187b-4ffc-a4f4-77dd987d6ead

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**


System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.03.2025 22:40:17

**Hash komponenty:** c51c1839012b9914a0cfaba0965b81fa16a5294b6985c72f76147ddb8f4bdbf2

**Hashovací funkce:** sha256Hex



69923d45-2777-4164-b3b3-879767b7ce11