

DODATEK č. 1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ID č. 176630

uzavřené dne 18. 12. 2024 (ID č. 174382) podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021 na akci

„HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 564602121
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	Filip Marek
se sídlem:	Polnička 302, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Filipem Markem
zástupce pro věci smluvní:	Filip Marek
hlavní projektant (AO):	Filip Marek
tel./email:	+420 777 126 995
IČO:	724 64 372
DIČ:	neplátce DPH
bankovní spojení:	GE Money Bank
číslo účtu:	162793197/0600
zápis v obchodním rejstříku:	Zapsán u ŽÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Živ/0/2605/02/Ba

V případě změny údajů uvedených v článku I této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby uzavřené dne 18. 12. 2024 ID č. 174382 (dále jen „Smlouva“) je rozšíření předmětu plnění v důsledku dodatečných požadavků ze strany předmětné školy a zjištěného nevyhovujícího technického stavu daných prostor.

Jedná se o:

1. V přízemí školy o částečnou změnu dispozic z důvodu nutnosti vybudování samostatných šaten a samostatných umýváren žáků praxe (změna prováděna na požadavek KHS Kraje Vysočina). Vybudování zázemí uklízeček a nově odděleného wc žáků. Opravy stávajících hlavních chodeb školy 1.NP- 4.NP (demontáže stávajících dřevěných obložení a provedení nových povrchových úprav zdiva včetně kompletních výmaleb)
2. V sousedním objektu (Pavilonu) ve 2.NP a 3.NP o provedení sociálního zařízení pro žáky a učitele (přebudování stávajícího wc, které tvoří pouze mísa bez umyvadla a je společné pro obě pohlaví). Zrušení původního bufetu s přestavbou na relaxační místnost. Kompletní opravu inspekční místnosti (prostory pro předsedy komisí). Opravy stávajících hlavních chodeb Pavilonu ve 2.NP a 3.NP (demontáže stávajících dřevěných obloženích a provedení nových povrchových úprav zdiva včetně kompletních výmaleb)
3. V objektu internátu o rekonstrukci prostoru malé klubovny (místnost sousedící s řešenou kuchyňkou). Zrušení stávajícího dřevěné obložení, provedení nových rozvodů elektro, provedení oprav omítek, výmaleb, provedení nového akustického podhledu, o novou podlahovou kobercovou krytinu.

Smluvní strany se proto s odvoláním na odst. 13.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 6 - Cena díla a platební podmínky, odst. 6.2. se mění a nově zní:

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena v Kč takto:

	plnění	cena bez DPH	DPH	
1.	zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti (IČ) a plánu BOZP	335 000,-	neplátce	
2.	1 hod. dozoru projektanta (po dobu realizace díla)	600,-	neplátce	

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

	plnění	cena bez DPH	DPH	
1.	zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti (IČ) a plánu BOZP	225 000,-	neplátce	
2.	1 hod. dozoru projektanta (po dobu realizace díla)	600,-	neplátce	

Navýšení ceny celkem 110 000,-

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně

podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Filip Marek

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmana