

Časový harmonogram prací

Jičín,ohradní zeď Jezuitské koleje na parc. č. st.25/1 k.ú. Jičín – obnova ohradní zdi – opakované řízení

1.etapa - úsek: A,B,C

21.4.2025-27.4.2025

Zařízení staveniště

28.4.2025-4.5.2025

Zajištění BOZP – vyhodnocení rizik,dopravní značení,průzkumné práce

5.5.2025-11.5.2025

Odstranění asfaltových krytů,zemní práce,rozebírání pískovcových kvádrů

12.5.2025-18.5.2025

Šalování bednění,betonáž

19.5.2025-25.5.2025

Výroba a zdění pískovcových prvků,šetrné čištění,vysprávký a spárování

26.5.2025-1.6.2025

Zemní práce,provápnění , hutnění

2.6.2025-8.6.2025

Zemní práce,provápnění,hutnění,stavba lešení

9.6.2025-15.6.2025

Výroba a zdění pískovcových prvků,vysprávký a spárování

16.6.2025-22.6.2025

Výroba a zdění pískovcových prvků,napouštění a spárování

23.6.2025-29.6.2025

Výroba a zdění pískovcových prvků,napouštění a spárování

30.6.2025-6.7.2025

Demontáž dubového oplocení,vysprávký a spárování

7.7.2025-13.7.2025

Výroba a zdění pískovcových prvků, napouštění a spárování

14.7.2025-20.7.2025

Přesun hmot z meziskládky na skládku, Výroba a zdění pískovcových prvků

21.7.2025-27.7.2025

Zdění pískovcových prvků a stříšky z cihel pálených

28.7.2025-3.8.2025

Zdění pískovcových prvků a stříšky z cihel pálených

4.8.2025-10.8.2025

Demontáž+montáž lešení, zdění pískovcových prvků a stříšky z cihel pálených

11.8.2025-17.8.2025

Zdění pískovcových prvků a stříšky z cihel pálených

18.8.2025-24.8.2025

Zdění pískovcových prvků a stříšky z cihel pálených, spárování

25.8.2025-31.8.2025

Zdění pískovcových prvků a stříšky z cihel pálených, spárování

1.9.2025-7.9.2025

Zdění pískovcových prvků a stříšky z cihel pálených, spárování

8.9.2025-14.9.2025

Zdění stříšky z cihel pálených a spárování

15.9.2025-21.9.2025

Demontáž lešení, zhotovení stabilizační vrstvy, terénní úpravy

22.9.2025-28.9.2025

Pokládka asfaltových ploch, dokončovací práce

29.9.2025-5.10.2025

Osetí trávníku, zrušení staveniště, předání díla

V Praze dne 10.3.2025

Jednatel JIPA s.r.o. – Zdeněk Pauk

**Zdeně
k Pauk**

Digitálně podepsal
Zdeněk Pauk
Datum: 2025.03.10
16:38:19 +01'00'