

Harmonogram stavby "KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II"													
Číslo stavebního objektu	Název stavebního objektu	leden 16	únor 16	březen 16	duben 16	květen 16	červen 16	červenec 16	srpen 16	září 16	říjen 16	listopad 16	prosinec 16
		Název uzlového bodu (grafická značka "●")											
										dokončení stavebního objektu č. 5 dokončení stavebního objektu č. 8			dokončení stavebního objektu č. 2 dokončení stavebního objektu č. 3 dokončení stavebního objektu č. 4
2	Fasáda ul. Rooseveltova												●
3	Přípojka dešťové kanalizace												●
4	Fasáda ul. Běhounská												●
5	Průchod Joštova									●			
8	Elektroinstalace průchod Joštova									●			