



Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0229-2024

Stahování klestu bez pálení 2. Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, I.Q 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Burn mill s.r.o.
Sídlo: 19, 66483 Příbyslavice - Radoškov
IČO: 27743306
DIČ: CZ27743306
Zápis v obchodním rejstříku: značka C 56053 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Ing. Rostislav Moučka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Rostislav Moučka
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví (dále jen „Smlouva“) je změna termínu dokončení prací z důvodu nedokončení zakázky Zhotovitelem v termínu uvedeném ve Smlouvě – 31. 03. 2025, a to z důvodu intenzivního vojenského výcviku ve VVP Hradiště v měsících leden – březen 2025.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se stanovuje termín dokončení prací na 30. 06. 2025.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací

dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů které se na zhotovení díla vztahují.

4. Obě strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy a Dodatku č. 1 seznámeny, a že Dodatek č. 1 k této Smlouvě uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

24.3.2025

V Karlovy Vary

18.3.2025

V Příbyslavice - Radoškov dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
Burn mill s.r.o.
Ing. Rostislav Moučka

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Klest				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	3 000	m3	66	198 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Stahování klestu po těžbě dřeva na řady nebo hromady. Minimální vzdálenost mezi řadami 15m, minimální vzdálenost mezi hromadami 15m, rozřezávání větších větví, ve svahu klest vhodně stabilizovat proti rozvalení např. zatlučením kolíků, práce je placena podle množství m3 vytěženého dříví na ploše. Cena včetně pomístního výřezu keřů, zničené přír. obnovy po těžbě apod. do 50ks/ar.; Vítězná firma zajistí česky mluvícího pracovníka, který bude přebírat pracoviště a předávat odvedenou práci. ; Klest se nachází v lokalitách, kde ho nelze z důvodu svahu nebo kamení mechanizovaně vyvézt na OM. ; dřevina = list 90% + jehl. 10%;;				