

**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Volanov a v navazující části k.ú. Trutnov - Dodatek č. 1**

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku     |                                                                                                                                     | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>6.2</b>                                   | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>                                                                                             |                |                        |                                          |                              |                                        |
| 6.2.1                                        | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                    | bod            | 11                     | 1 300,00                                 | 14 300,00                    | 31.3.2025                              |
| 6.2.2                                        | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                        | ha             | 323                    | 400,00                                   | 129 200,00                   | 30.6.2025                              |
|                                              | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                       | ha             | 10                     | 400,00                                   | 4 000,00                     |                                        |
| 6.2.4                                        | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.     | 100 bm         | 7                      | 12 000,00                                | 84 000,00                    | 30.9.2029                              |
| 6.2.5                                        | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona                                                                                  | 100 bm         | 1                      | 12 000,00                                | 12 000,00                    | 30.9.2025                              |
| 6.2.7                                        | Rozbor současného stavu                                                                                                             | ha             | 333                    | 600,00                                   | 199 800,00                   | 31.11.2025                             |
| 6.2.8                                        | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                      | ha             | 333                    | 600,00                                   | 199 800,00                   | 28.2.2026                              |
| <b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                     |                |                        |                                          | <b>643 100,00</b>            | <b>28.2.2026</b>                       |
| <b>6.3</b>                                   | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>                                                                                              |                |                        |                                          |                              |                                        |
| 6.3.1                                        | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                       | ha             | 333                    | 1 200,00                                 | 399 600,00                   | 31.3.2027                              |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)                                                                  | ha             | 100                    | 800,00                                   | 80 000,00                    |                                        |
| 6.3.1 i) b)                                  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                        | 100 bm         | 100                    | 1 000,00                                 | 100 000,00                   |                                        |
|                                              | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm         | 40                     | 2 000,00                                 | 80 000,00                    |                                        |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)                                                                     | ks             | 1                      | 100 000,00                               | 100 000,00                   |                                        |
| 6.3.2 h)                                     | Aktualizace PSZ 11)                                                                                                                 | ha             |                        |                                          |                              |                                        |
| 6.3.2 h) i)                                  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 5 000,00                                 | 5 000,00                     | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě  |
| 6.3.2 h) ii)                                 | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 3 000,00                                 | 3 000,00                     | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě  |
| 6.3.2 h) iii)                                | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)                                                                                                       | ha             | 1                      | 1 000,00                                 | 1 000,00                     | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě  |
| 6.3.2                                        | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                               | ha             | 333                    | 1 000,00                                 | 333 000,00                   | 31.3.2028                              |
| 6.3.3                                        | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                         | ks             | 2                      | 15 000,00                                | 30 000,00                    | do 1 měsíce od výzvy Objednatel        |
| 6.3.4                                        | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)                                                                                 | 100 bm         | 1                      | 5 000,00                                 | 5 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatel        |
| 6.3.5                                        | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                                                | ha             |                        |                                          |                              |                                        |
| 6.3.5 i)                                     | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 4 000,00                                 | 4 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatel        |
| 6.3.5 ii)                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 3 000,00                                 | 3 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatel        |
| 6.3.5 iii)                                   | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)                                                                      | ha             | 1                      | 1 000,00                                 | 1 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatel        |
| <b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                     |                |                        |                                          | <b>1 144 600,00</b>          | <b>xxxxx</b>                           |
| <b>6.4</b>                                   | <b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>                                                                                                 | ha             | 333                    | 600,00                                   | 199 800,00                   | <b>do 3 měsíců od výzvy Objednatel</b> |
| <b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>     |                                                                                                                                     |                |                        |                                          | <b>199 800,00</b>            | <b>xxxxx</b>                           |

| Rekapitulace kalkulace ceny              |  |  |  |                     |  |
|------------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč    |  |  |  | 643 100,00          |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč    |  |  |  | 1 144 600,00        |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    |  |  |  | 199 800,00          |  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>         |  |  |  | <b>1 987 500,00</b> |  |
| DPH 21% v Kč                             |  |  |  | 417 375,00          |  |
| <b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b> |  |  |  | <b>2 404 875,00</b> |  |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Hradec Králové

Datum: 25.03.2025

GEPARD s.r.o.

Místo: Praha

Datum: 24.03.2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Petr Lážňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Tomáš Krátký

Funkce: jednatel společnosti

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

#### Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ