

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU**  
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12416\_S02  
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 20252

**I.**  
**Smluvní strany**

**1.1 OBJEDNATEL:**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem inženýrsko-projektových činností

Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

**1.2 ZHOTOVITEL:**

**AQ PROJEKT s.r.o.**

Petrovická 214, 403 40 Ústí nad Labem

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44221

Autorizace: ČKIT [REDAKCE], ČKIT [REDAKCE]

Zastoupená ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatelem

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 290290965/0300

IČ: 08541868

DIČ: CZ08541868

**Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna předmětu smlouvy (rozšíření o inženýrskou činnost), v důsledku čehož dochází ke změně času plnění a ceny.**

**II.**  
**Předmět smlouvy – mění se**

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt stavby a zajistit inženýrskou činnost v rozsahu potřebném pro provádění stavby na akci:

**LT 110 025 Třebenice, Kololeč – výstavba ATS**

Projektová dokumentace (dále PD) bude vypracována jako dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat krom obvyklých náležitostí uvedených v příloze č. 3 a č. 8, zejména níže uvedené:

- Sestavení nákladů stavby s maximálním využitím položek z ceníku URS v platné cenové úrovni (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
- Armovací výkresy s tabulkami
- Organizace výstavby vč.ploch pro zařízení staveniště, skládek a mezideponií
- Koordinace s obcemi, městy a ostatními správci inženýrských sítí
- Situace zpevněných povrchů včetně uvedení plošné výměry obnovy povrchů
- Inženýrsko - geologický průzkum – dle místních znalostí
- Předběžné projednání PD s dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení
- Geodetické zaměření staveniště - veškeré geodetické práce budou odsouhlaseny na předepsaném formuláři s manažerem útvaru projekce SČVK
- Podklady pro povolení kácení dřevin
- Dopravní řešení

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě se zástupcem pro věci technické podle konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.

**Předpokládaný rozsah inženýrské činnosti činí 100%.**

2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost (dále PČ) a dle objednávky na inženýrskou činnost (dále IČ) č.: Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.



4.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

4.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

**Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Teplicích dne 24-03-2025

V Ústí nad Labem dne 11.3.2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
[redacted], ředitel  
inženýrsko-projektových činností  
Objednatel



AQ PROJEKT s.r.o.  
[redacted] jednatel  
Zhotovitel