

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 33, ul. Havanská, čp. 2824, Tábor**

Číslo SOD : 31/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2824 byt č. 33, ulice Havanská

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **23 560Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : 5 pracovních dní

Technický popis :
+ vyrovnaní povrchu stěrkou a výztužnou sítí
+ štukování stěn
+ odstranění tapet
+ bourání příček
+ přesuny hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	