

Soupis provedených více prací

24.03.2025

Investor: Město Tábor
Objednatel: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše
Zhotovitel: JD Restod spol. s r.o., Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
Stavba: Oprava bytu č. 33, ul. Havanská, čp. 2824, Tábor

P.č.	Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Malby					
5.	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m (2 vrstvy)	m2	16	85	1 360,00
8.	Poplatek za skládku-netříděné suti	kpl	1	150	150,00
9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	1	200	200,00
Obklady keramické					
61.	Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi	m2	4	265	1 060,00
Výplně otvorů					
66.	Osazení zárubní dveřních ocelových, bez dveř. křídel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm	ks	1	3000	3 000,00
Úpravy povrchu					
91.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	49	130	6 370,00
96.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací (KERAŠTUK)	m2	49	200	9 800,00
97.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2	100	200,00
Bourání					
102.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2	4	155	620,00
106.	Vybourání stávajících zárubní	m2	1	550	550,00
107.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	1	100	100,00
108.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl	1	150	150,00
Celkem bez DPH					23 560,00