

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2017/2/003

Objednatel: Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Burešem, statutárním ředitelem

IČ: 25450131

DIČ: CZ254501 31

Bank. spojení: ČSOB, a.s. 267710810/0300

Společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. v odd. B, vložce 1429.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: RH elektroprojekt s.r.o., Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4 - Braník

Zastoupený: Ing. Radanem Houserem, vedoucím projektu

IČ: 29040388

DIČ: CZ29040388

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 2103783369/0800

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. C, vložce 162054.

(dále jen Zhotovitel)

(společně jako smluvní strany)

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 2.3.2017 smlouvu o dílo, kdy jejím předmětem bylo vytvoření projektové dokumentace pro realizaci stavby v areálu společnosti Technické služby města Liberce a.s. dle specifikace Objednatele.
2. Na základě dohody smluvních stran se termín pro splnění předmětu díla nově sjednává do 31.5.2018 s tím, že ze strany Technických služeb města Liberce, a.s. bude do 31.12.2017 předána přesná specifikace zadání pro kamerový a zabezpečovací systém.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
4. Obě smluvní strany si tento dodatek smlouvy přečetly a prohlašují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, a každá ze smluvních stran si ponechá jeden.

V Liberci dne: 30.6.2017

za Objednatele

V Liberci dne: 30.6.2017

za Zhotovitele

.....
Ing. Jaroslav Bureš, MBA
statutární ředitel

.....
Ing. Radan Houser
vedoucí projektu