

# SMLOUVA O DÍLO

č. 3/2016/Ma

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szorád, Ph.D., generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem,  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

(dále jen „objednatel“)

a

**KUBIKO s.r.o.**

IČO: 277 10 637

DIČ: CZ27710637

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 53740

sídlo: č.p. 103, 679 23 Brumov

zastoupený: Josef Kubíček – jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LP ZAVADILKY II, evidenční číslo zakázky **S952/2017/042**, a to dle projektové dokumentace Levostranné přítoky Zavadilky II, vypracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného MěÚ Letovice, odbor výstavby a ŽP dne 19.7.2012 pod č. j. MLE/05950/12/OVŽP a pravomocného stavebního povolení vydaného Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP dne 5.6.2013 pod č.j. DMBO 7148/2013, rozhodnutí o trvalém a dočasném odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa vydaným MěÚ Boskovice, odborem tvorby a ochrany ŽP ze dne 11.1. 2013 pod č.j. DMBO 607/2013/TOŽP/Ha/Les/221.1.5., závazné stanovisko k zásahu do VKP, údolní nivy vodního toku Zavadilka ze dne 10.1. 2012 pod č.j. DMBO 312/2012/.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (*průkazové zkoušky betonu na stavbě budou provedeny dle normy ČSN EN 260-1, 1x budou provedeny zkoušky odvrtem, na zkoumané parametry- pevnost v tlaku, voděodolnost, mrazuvzdornost a to formou odvrtnu o průměru 150 mm, zkouška zahrnuje i zapravení, dále bude odebrán 2x vzorek do krychle při dovozu betonu na stavbu z mixu, zkouška únosnosti zemní pláň-základové spáry geotechnikem – 1x, zkoušky budou odebrány za přítomnosti objednatele a budou vyhotoveny akreditovanými zkušebnami, protokoly o výsledcích provedených zkoušek budou neprodleně předány objednateli*),
  - vytyčení stavby (případně pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby,
  - projednání užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - aktualizace (přízpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - zpracování jednoduchého havarijního a povodňového plánu, který bude předán při předání staveniště.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchytky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## **II.** **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů před termínem zahájení provádění díla/přepokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **17.7.2017**

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31.10.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

### **III.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 030 616,86 Kč bez DPH, slovy dvěmilionytřicettisícšestsetšestnáctkorun a osmdesátšest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.  
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelům předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů a nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je **povinen** tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je již součástí projektové dokumentace.  
Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 40 tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, **nejméně tři pracovní dny před termínem**, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Ing. Svatoslava Maršála a Ing. Michala Koupila.  
Uvedení zástupci jsou mimo jiné oprávněni:
- předávat staveniště stavby,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
  - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí **sepsání protokolů** o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo.

Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláště užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
26. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 10 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
32. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
34. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla.
35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **1 000 000,- Kč**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 39. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
- 40. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VI.

### Předání a převzetí díla

- 1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
  - d) soupis příloh.
 Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
- 2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
  - doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2%** z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 39. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 40. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000 Kč** za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5000 Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši **5 000 Kč** za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši **10 000 Kč** za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši **2 500 Kč** za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši **5 000 Kč** za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 37. nebo čl. V. odst. 38. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesyncr.cz](http://www.lesyncr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brně, dne: 8. 8. 2017

V Broumově, dne: 28. 8. 2017

objednatel  
Ing. Pavel Hopjan  
Lesy České republiky, s.p.  
Správa toků-oblast povodí Dyje  
IČ: 42196451, DIČ: C242196451  
Správa toků - oblast povodí Dyje  
Tečutská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

zhotovitel  
Josef Kubíček  
KUBIKO s.r.o.  
jednatel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11081-12XT-PA

Stavba: LP ZAVADILKY II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2015

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 030 616,86

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
2 030 616,86  
0,00

Výše daně  
426 429,54  
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 457 046,40

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11081-12XT-PA

Stavba: LP ZAVADILKY II

Místo:

Datum:

22. 10. 2015

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

2 030 616,86

2 457 046,40

11081-12XT-

PA-01

SO 01 - LP Zavadilky v km 2,500

2 030 616,86

2 457 046,40

STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LP ZAVADILKY II

Objekt:

11081-12XT-PA-01 - SO 01 - LP Zavadilky v km 2, 500

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 10. 2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál  
Montáž

Cena bez DPH

2 030 616,86  
0,00

2 030 616,86

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 030 616,86  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
426 429,54  
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 457 046,40

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP ZAVADILKY II

Objekt:

11081-12XT-PA-01 - SO 01 - LP Zavadilky v km 2,500

Místo:

22. 10. 2015

Zadavatel:  
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p.

Datum:  
Projektant:  
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>2 030 616,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 616,86</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 000 416,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 416,86</b>
1 - Zemní práce	348 719,89	0,00	348 719,89
2 - Zakládání	347 750,50	0,00	347 750,50
3 - Světla a kompletní konstrukce	950 088,24	0,00	950 088,24
4 - Vodotrvné konstrukce	254 930,40	0,00	254 930,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 927,83	0,00	98 927,83
99 - Přesuny hmot a suší	98 927,83	0,00	98 927,83
<b>Ostatní - Ostatní</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 200,00</b>
998 - Vedlejší náklady	15 200,00	0,00	15 200,00
999 - Ostatní náklady	15 000,00	0,00	15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP ZAVADILKY II

Objekt:

11081-12XT-PA-01 - SO 01 - LP Zavadilky v km 2,500

Místo:

Lesy ČR, s.p.

Datum:

22. 10. 2015

Zadavatel:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 030 616,86

### D HSV Práce a dodávky HSV

2 000 416,86

#### D 1 Zemní práce

348 719,89

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	13,000	270,00		3 510,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	--	----------	----------------

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

#### VV PAREZ300

13,000

2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	9,000	270,00		2 430,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--	----------	----------------

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

#### VV PAREZ500

9,000

3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	4,000	270,00		1 080,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--	----------	----------------

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

#### VV PAREZ700

4,000

4	K	122301101	Odkopávky a protokopávky nezapažené v hornině tr. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,000	76,50		1 530,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--	----------	----------------

PP Odkopávky a protokopávky nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tr. 4 do 100 m<sup>3</sup>

#### VV SJEZD\_1

20,000

5	K	124303101	Pro zbudování trvalého sjezdu" 20	m <sup>3</sup>	26,820	76,50		2 051,72	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----------------	--------	-------	--	----------	----------------

PP Odkopávky pro koryta vodotěcí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tr. 4 do 1000 m<sup>3</sup>

#### VV VYKOP\_4

26,820

6	K	124303109	"Dle tabulky kubatur" 53,64*0,5	m <sup>3</sup>	6,705	31,50		211,21	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------------------	----------------	-------	-------	--	--------	----------------

#### VV VYKOP\_4

26,820

PP			Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotěcí v hornině tr. 4 za teplost	m <sup>3</sup>					
----	--	--	---	----------------	--	--	--	--	--

PP Vykopávky pro koryta vodotěcí s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tr. 4 Příplatek k cenám za leptost horniny tr. 4

#### VV VYKOP\_4\*0,25

6,705

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	124403101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	26,820	76,50		2 051,73	CS ÚRS 2015 01
PP			Všechny pro koryta vodotečí s přebízením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3						
VV	VVK5		"Ble tabulky kubatur" 53,64*0,5		26,820				
8	K	131301202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	103,493	405,00		41 914,67	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3						
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225" (9,6*1,1*3,8+27,6*2,8)*0,5		58,704				
VV			"Vývar km 0,215-0,225" ((18,1*1)+(13,3*2+1,5))*0,5		29,000				
VV			"Rovnanina km 0,169-0,215" 52,63*1,2*0,5*0,5		15,789				
VV	JAMV4		Součet		103,493				
9	K	131301209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	31,048	49,50		1 536,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4						
VV	JAMV4*0,3		Součet		31,048				
10	K	131401202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	103,493	360,00		37 257,48	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3						
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225" (9,6*1,1*3,8+27,6*2,8)*0,5		58,704				
VV			"Vývar km 0,215-0,225" ((18,1*1)+(13,3*2+1,5))*0,5		29,000				
VV			"Rovnanina km 0,169-0,215" 52,63*1,2*0,5*0,5		15,789				
VV	JAMV5		Součet		103,493				
11	K	133301201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,470	360,00		1 969,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
VV			"Žb práh v km 0,215" 5,4*1,6*0,5		4,320				
VV			"Rovnanina km 0,225-0,227" 2,3*0,5		1,150				
VV	RHYH_4		Součet		5,470				
12	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,641	58,50		96,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4						
VV	RHYH_4*0,3		Součet		1,641				
13	K	132401201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,470	405,00		2 215,35	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím třísmi v hornině tř. 5 pro jákérův mostičku						
VV			"Žb práh v km 0,215" 5,4*1,6*0,5		4,320				
VV			"Rovnanina km 0,225-0,227" 2,3*0,5		1,150				
VV	RHYH5		Součet		5,470				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	26,000	53,10		1 380,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m						
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225" ((70-30)*2,6*0,5)*0,5		26,000				
15	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	26,000	53,10		1 380,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m						
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225" ((70-30)*2,6*0,5)*0,5		26,000				
16	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	52,048	53,10		2 763,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
VV			"Přemístění horniny z hloubení a výkopávek" OBSYP		52,048				
25	K	171102101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 95 % PS	m3	33,530	143,10		4 798,14	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypání do zhuštěných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypání ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s přečpanou mírou zhutnění v procentech výsledku zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) do 95 % PS						
VV			SJEZD_1		20,000				
VV			"Dle tabulky kubatur" 13,53		13,530				
VV			Součet		33,530				
26	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuštěných	m3	52,048	80,10		4 169,04	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhuštěných z jakýchkoli hornin						
VV			"Uložení zemin z výkopů na dočasnou mezideponii" OBSYP		52,048				
71	K	R007	Zajištění likvidace těžebních zbytků včetně likvidace	kpł	1,000	13 500,00		13 500,00	
PP			Zajištění likvidace větví, odvozu kmenů a seřiznutí nebo odstranění palců včetně likvidace						
P			<b>Poznámka k položce:</b> - likvidace porostů a dřevěných zbytků včetně naložení, vodorovného přemístění, složení, uložení na řízenou skládku, včetně poplatku za uložení na skládce						
70	K	R06	Likvidace přebyteků zemin y sedimentu v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zemí a sedimentem a poplatky za uložení zemin y sedimentu na skládku.	m3	263,422	720,00		189 663,84	
PP			Likvidace přebyteků zemin y sedimentu v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zemí a sedimentem a poplatky za uložení zemin y sedimentu na skládku.						
P			<b>Poznámka k položce:</b> - včetně naložení, vodorovného přemístění a uložení na skládku včetně poplatku za skládku						
VV			(RHY_4+JAWY4+VYKOP_4+RHYH5+JAWY5+VYKS-OBSYP)*1,2		263,422				
VV			Součet		263,422				
28	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	52,048	143,10		7 448,07	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obsahují objekty nad příslušným řešením sypáním z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího hrane objektu pro jehož stavbu má být zhotovená nebo zhotovená bez provozního sypání						
VV	OBSP		"Opětový zášyp lam a rýh po zbudování všech objektů" RYHY_4+RYHY5-VYKOP_4+VYK5-JAMV4+JAMV5-OBKLAD_K-PREHAZKA-ZAKL-VYVARO,7-ROVNANO,8		52,048				
29	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhrutněním	m2	134,000	9,00		1 206,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Úprava pláňe na stavěcích částech v zářezech mimo skalině se zhrutněním						
VV			"Dle tabulky kubatur" 103,52		103,520				
VV			"Na základě v km 0,215, 0,225 "2,9"1,2,9"3		30,480				
VV			Součet		134,000				
30	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhrutněním	m2	70,000	9,00		630,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Úprava pláňe na stavěcích částech na násypch se zhrutněním						
VV			"Pro trvalý sjezd k čišění sedimentačního prostoru" 70		70,000				
31	K	182101101	Svahování v zářezch v hornině tř: 1 až 4	m2	204,400	33,30		6 806,52	CS ÚRS 2015 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezch v hornině tř: 1 až 4						
VV			"Svahování podél trvalého sjezdu" 40		40,000				
VV			"Svahování břehů koryta dle tab. kubatur" 164,4		164,400				
VV			Součet		204,400				
32	K	182201101	Svahování násypů	m2	111,700	32,40		3 619,08	CS ÚRS 2015 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
VV			"Svahování podél trvalého sjezdu" 40		40,000				
VV			"Dle tabulky kubatur" 71,7		71,700				
VV			Součet		111,700				
33	K	802	Převodní vody dle potřeby a zvolené technologie zakládání a realizace, vč. čerpání	kp1	1,000	13 500,00		13 500,00	
PP			Převodní vody dle potřeby a zvolené technologie zakládání a realizace, vč. čerpání						
D	2		Zakládání					347 750,50	
34	K	274321117	Zakladové pásy, prahy, věnce a ostruhy ze žb C 25/30	m3	30,000	2 880,00		86 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zakladové konstrukce z betonu železobetonu pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30						
VV			Zaklad lapáče splavenin" 9*12, 8		25,200				
VV			"Prah v km 0,215" 4,8*1		4,800				
VV			Součet		30,000				
35	K	274354111	Bednění zakladových pásů - zřízení	m2	35,300	495,00		17 475,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění zakladových konstrukcí pásů, prahů, věnců a ostruh zřízení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Základ přehrázky 9*12*2,8*12		23,600				
VV			"Práh v km 0,215" 4,85*2*1*12		11,700				
VV	B_ZAKL		Součet		35,300				
36	K	Z74354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	35,300	270,00		9 531,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění základových konstrukcí pásů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění						
VV			B_ZAKL		35,300				
37	K	Z74361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,270	36 000,00		9 720,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 85S 500						
VV			"Trny na přichycení kamenného obkladu" 680*0,3*0,888/1000		0,181				
VV			"Kotvy mezi základy a přehrázkou 8 0,5m, po dvou v profilu" 2*20*2,5*0,888/1000		0,089				
VV			Součet		0,270				
38	K	Z74362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,401	26 000,00		10 426,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž základů pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
VV			6*8,377*99/1000		0,401				
39	K	Z85947111R	Vrtání a trn z betonářské oceli vč. zainjektování D do 12mm, l do 0,5m	kus	680,000	315,00		214 200,00	
PP			Trn z betonářské oceli vč. zainjektování D do 16mm, l do 0,5m						
VV			"Kotvy pro osazení obkladních kamenů nové zdi, celkem 680ks" 680		680,000				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					950 088,24	
40	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	1,717	23 400,00		40 177,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obýlých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
VV			"5- D=4mm" 14,19*10*2/1000		0,284				
VV			"6- D=4mm" 12,87*10*2/1000		0,257				
VV			"3- D=8mm" 14,7*10*9/1000		1,176				
VV			Součet		1,717				
41	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	49,500	3 420,00		169 290,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jezer přehrad, odběrných věží a výpusťových zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3						
VV			"Přehrázka" 56,25*0,88		49,500				
VV	PREHRAZKA		Součet		49,500				
42	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	127,700	495,00		63 211,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jezer přehrad, odběrných věží a výpusťových zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných						
VV			"Bednění oklen v LS" (4+3+2)*2*0,3+(4+3+2)*0,2		7,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Přehrážka 56,25*2+2*22		120,500				
WV	BEZPENENI		Součet		127,700				
43	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstavení	m2	127,700	225,00		28 732,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezdů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jáder přehrad, odbočných věží a výhledových zařízení, otevřených zdí, sacet, sechtic a ostatních konstrukcí odstavených ploch rovinných						
WV			BEZPENENI		127,700				
44	K	326221311	Zdění obkladního řádkového hrubého zdíva na maltu objem nad 3 m3	m3	42,475	5 400,00		229 365,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zdění obkladního řádkového zdíva z kopačky na maltu MČ 10 s výsypáním maltou MČS, s vypracováním líc, bez dodání kopačky objemu přes 3 m3 řádkového hrubého						
WV			"Obledážžení prahu v km 0,215" 6*1*0,3		1,800				
WV			"Obklad přehrážky v km 0,225 včetně překladů nad okny o délce mli 0,6m" 56,25*2,0,3+1,9*1,16*0,3		40,675				
WV			Součet		42,475				
45	M	583810760	kopačky hrubý 25*25*25-80 cm	m2	141,584	2 200,00		311 484,80	CS ÚRS 2015 01
PP			kamení přírodní pro zdívo (kamení lomový, kopačky, halčiky, kvádry) kámení lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) kopačky hrubé 25*25*25-80 cm						
WV			"Plocha dla zdění obkladního řádkového zdíva" 6*1+56,25*2+1,9*1,16		141,584				
46	K	R03	Použití certifikované spárovací hmoty	m2	141,584	585,00		82 826,64	
PP			Použití certifikované spárovací hmoty						
WV			"Obklad přehrážky v km 0,225" 56,25*2+1,9*1,16		135,584				
WV			"Obledážžení prahu v km 0,215" 6*1		6,000				
WV			Součet		141,584				
47	K	R04	Opracování kamennu na přelivné hraně	kpl	1,000	25 000,00		25 000,00	
PP			Opracování kamennu do "cháloupy"						
D	4		Vodorovné konstrukce					254 930,40	
48	K	451315113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl. do 100 mm	m2	30,000	225,00		6 750,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10						
WV			"podkladní beton lapáče splavenin" 9,2*3		27,600				
WV			"podkladní vrstva prahu v km 0,215" 1,5*1,6		2,400				
WV			Součet		30,000				
49	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urvaním líc	m3	39,678	1 800,00		71 420,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podkoks, i přiče objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urvaním líc a vykládáním špat dle dle kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg						
WV			ROVNANI		39,678				
50	K	467951230	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	4,200	1 800,00		7 560,00	CS ÚRS 2015 01
PP			"V km 0,197-0,215 a 0,225-0,227" (52,63*1,2*0,5+1,8*4,57*0,5)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzájemné straně pilotami D od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaráženy v ose vzájemnosti od 1 do 3 m dvojřídý z kulatiny D přes 290 do 400 mm						
VV			"V km 0,197" 4,2		4,200				
51	K	R05	Opěvnění těžkým lomovým kamenivem ( 1 t/ks) uloženým na štet s prošťerkováním	m3	94,000	1 800,00		169 200,00	
PP			Opěvnění těžkým lomovým kamenivem ( 1 t/ks) uloženým na štet s prošťerkováním						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>původně položka ÚRS 4632721, výměna kamenná</i>						
VV	VYVAR		"Konstrukce vývaru, skluzů a navázání" (18,1*1+13,3*2*1,5+12*2*1,5)		94,000				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					98 927,83	
D	99		Průsuvy hmot a sutí					98 927,83	
52	K	94112111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	112,500	45,00		5 062,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dle min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m						
VV	LESEN_L		"podél konstrukcí" 56,252		112,500				
53	K	94112121	Příplatek k lešení řadového trubkového těžkého s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKO den použití	m2	6 750,000	4,50		30 375,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami (Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111						
VV	LESEN_L				112,500				
VV			112,5*60 "Přepracované koeficientem množství		6 750,000				
54	K	94112181	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	112,500	5,00		562,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dle min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m						
VV	LESEN_L				112,500				
56	K	998312011	Průsuv hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	533,739	117,90		62 927,83	CS ÚRS 2015 01
PP			Průsuv hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzájemnost 50 m						
D	Ostatní		Ostatní					30 200,00	
D	998		Vedlejší náklady					15 200,00	
57	K	R101	Zajištění činnosti geologa	kpl	1,000	7 200,00		7 200,00	
PP			Zajištění činnosti geologa						
58	K	R75	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastního inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000	500,00		500,00	
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastního inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště						
59	K	R88	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	500,00		500,00	
PP			Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením						

PC	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: v celkovém počtu 5 ks - ochranná strana v blízkosti stavy bedněním</i>						
60	K	R89	Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům	kpl	1,000	500,00		500,00	
PP			Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům						
61	K	R91	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu	kpl	1,000	500,00		500,00	
PP			Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu						
P			<i>Poznámka k položce: Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení</i>						
62	K	R94	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, depónií apod.	kpl	1,000	500,00		500,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, depónií apod.						
63	K	R95	Zajištění všech nezbytných zkoušek mntných pro řádné provedení a dokončení díla	kpl	1,000	500,00		500,00	
PP			Zajištění všech nezbytných zkoušek mntných pro řádné provedení a dokončení díla						
P			<i>Poznámka k položce: Jedná se o 1x zkoušku protukující povrchu dřevotřískový beton, zkoušku nosnosti a mezuzdranosti. Vše bude vyhodnocené akreditovanou laboratorní.</i>						
64	K	R98	Vyúčtení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00	
PP			Vyúčtení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství						
D		999	<b>Ostatní náklady</b>					<b>15 000,00</b>	
65	K	R71	Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily a technologické postupy	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00	
PP			Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily a technologické postupy						
P			<i>Poznámka k položce: Mapy: - řešení a výkresy řešení a bednění, - kladecké schéma uložení lamel, - detail uložení lamel na přechodu přešné plochy - opravování do detailů.</i>						
66	K	R82	Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	kpl	1,000	500,00		500,00	
PP			Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu Plan BOZP zpracován, pouze připadná aktualizace						
P			<i>Poznámka k položce: Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Případně zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (dle čl. IV, odst. 6, 8 a 9 této smlouvy).</i>						
67	K	R84	Zpracování havarijního a povodňového plánu	kpl	1,000	500,00		500,00	
PP			Zpracování havarijního a povodňového plánu - pro celou stavbu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	R85	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	4 500,00		4 500,00	
PP Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby - pro celou stavbu									

Poznámka k položce:

Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat položpisné a výškopisné zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů (situace, podétný profil, příčné profily) s návazností na katastr, nemovitosti a projektovou dokumentaci

69	K	R86	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1elektronické) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	4 500,00		4 500,00	
----	---	-----	--	-----	-------	----------	--	----------	--

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 elektronické) objednateli - pro celou stavbu

P

Poznámka k položce:  
včetně fotodokumentace