



## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

na realizaci stavby

### **„Sociální služby pro seniory Šumperk – Dobudování EPS s napojením na PCO“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimír Lichnovský, 1. náměstek hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: MORAVEC group s.r.o.**

Se sídlem: Dolnostudénská 1293/8, 787 01 Šumperk

Zápis v OR: C 28600 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 26861160

DIČ: CZ26861160

Zastoupený: Libor Moravec, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Sociální služby pro seniory Šumperk – Dobudování EPS s napojením na PCO“ č. 2024/00524/OI/DSM, jejímž předmětem je instalace systému EPS ve stávajících objektech příspěvkové organizace Sociální služby pro seniory Šumperk (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy, která je provedena v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje předmět Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Změna kabeláže a podružného instalačního materiálu, ZL č. 1 (§222 odst. 7 ZZVZ)	2 097 988,48	-2 097 988,48
Vícepráce a méněpráce celkem	2 097 988,48	-2 097 988,48
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>0,00</b>	

**Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla.**

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/12/38/2025 ze dne 10. 03. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**JUDr. Vladimír Lichnovský**  
1.náměstek hejtmána

**Libor Moravec**  
jednatel

Stavba: Sociální služby pro seniory Šumperk - Dobudování EPS s napojením na PCO

ZL\_c\_1\_Zmena\_kabelaze\_a\_podruzneho\_instal.\_materialu

EPS

Rozpočet pol. č./ceník	Ref. Typ	Popis komponentu / činností DODÁVKA + MONTÁŽ	Počet/MJ	MJ	Cena / MJ	Cena dodávka celkem	Montáž/MJ	Cena montáž celkem
36	J-H(st)H 1x2x0.8	1x2x0.8 červený požární kabel bezhalogenový	-9000	/ m	10,55 Kč	-94 950,00 Kč	19,50 Kč	-175 500,00 Kč
vlastní	Jy(st)y 1x2x0.8	1x2x0.8 červený požární kabel	9000	/ m	10,55 Kč	94 950,00 Kč	19,50 Kč	175 500,00 Kč
37	1525_KA	KOPOS TRUBKA PEVNÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ	-9000	/ m	14,00 Kč	-126 000,00 Kč	30,00 Kč	-270 000,00 Kč
38	0225_KB	KOPOS SPOJKA 0225 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	-900	/ ks	7,47 Kč	-6 723,00 Kč	5,00 Kč	-4 500,00 Kč
40	5325_KB	KOPOS PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	-18000	/ ks	3,43 Kč	-61 740,00 Kč	10,00 Kč	-180 000,00 Kč
37	1516_KA	KOPOS TRUBKA PEVNÁ 1516 KA 320N 16/13,1MM 3M ŠEDÁ	9000	/ m	14,00 Kč	126 000,00 Kč	30,00 Kč	270 000,00 Kč
38	0225_KB	KOPOS SPOJKA 0216 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	900	/ ks	7,47 Kč	6 723,00 Kč	5,00 Kč	4 500,00 Kč
40	5316_KB	KOPOS PŘÍCHYTKA 5316 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	18000	/ ks	3,43 Kč	61 740,00 Kč	10,00 Kč	180 000,00 Kč
42	KABEL PRAFlaDur 3x1.5	Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R	-25	/ m	36,88 Kč	-922,09 Kč	25,00 Kč	-625,00 Kč
vlastní	KABEL PRAFlaDur 2x1.5	Hnědý kabel PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R	25	/ m	36,88 Kč	922,09 Kč	25,00 Kč	625,00 Kč
44	KABEL PRAFlaGuard 4x2x0,8	Hnědý kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8 RE P60-R	-2000	/ m	54,73 Kč	-109 465,12 Kč	26,00 Kč	-52 000,00 Kč
vlastní	KABEL PRAFlaGuard 2x2x0,8	Hnědý kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 RE P60-R	2000	/ m	54,73 Kč	109 465,12 Kč	26,00 Kč	52 000,00 Kč
45	KOPOS PRICHYTKA 10mm	1-stranná příchytky pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 10 mm	-7176	/ ks	3,95 Kč	-28 345,20 Kč	5,00 Kč	-35 880,00 Kč
46	KOPOS SROUB DO BETONU	Ocelový šroub do betonu pro pož. odolné trasy, prům. 6,3 x 35 mm	-7176	/ ks	6,28 Kč	-45 065,28 Kč	5,00 Kč	-35 880,00 Kč
vlastní	Hilti skupinová příchytky	Příchytky kab. svazků X-ECH-FE 15	1196	/ ks	23,70 Kč	28 345,20 Kč	30,00 Kč	35 880,00 Kč
vlastní	vsazovací hřeb Hilti - vstřel	Hřeb do betonu X-P 17 B3 MX Celní sazebník	1196	/ ks	37,68 Kč	45 065,28 Kč	30,00 Kč	35 880,00 Kč

CELKEM DODÁVKY MATERIÁLU bez DPH	0 Kč
CELKEM MONTÁŽE bez DPH	0 Kč

CELKEM bez DPH	0 Kč
DPH 12%	0 Kč
CELKEM včetně DPH	0 Kč

Stavba: Sociální služby pro seniory Šumperk - Dobudování EPS s napojením na PCO  
 ZL\_c\_1\_Zmena\_kabelaze\_a\_podruzneho\_instal.\_materialu

**EVAKUAČNÍ ROZHLAS**

Rozpočet pol. č./ceník	Ref. Typ	Popis referenčního komponentu / činnosti DODÁVKA + MONTÁŽ	Počet/MJ	MJ	Cena / MJ	Cena dodávka celkem	Montáž/MJ	Cena montáž celkem
22	KABEL PRAFlaDur 3x1.5	Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R	-7200	/ m	36,88 Kč	-265 562,79 Kč	25,00 Kč	-180 000,00 Kč
vlastní	KABEL PRAFlaDur 3x1.5	Hnědý kabel PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R	7200	/ m	36,88 Kč	265 562,79 Kč	25,00 Kč	180 000,00 Kč
24	KOPOS PRICHYTKA 10mm	1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 10 mm	-21000	/ ks	3,95 Kč	-82 950,00 Kč	5,00 Kč	-105 000,00 Kč
25	KOPOS SROUB DO BETONU	Ocelový šroub do betonu pro pož. odolné trasy, prům. 6,3 x 35 mm	-21000	/ ks	6,28 Kč	-131 880,00 Kč	5,00 Kč	-105 000,00 Kč
vlastní	Hilti skupinová příchytka	Příchytka kab. svazků X-ECH-FE 15	3500	/ ks	23,70 Kč	82 950,00 Kč	30,00 Kč	105 000,00 Kč
vlastní	vsazovací hřeb Hilti - vstřel	Hřeb do betonu X-P 17 B3 MX Celní sazebník	3500	/ ks	37,68 Kč	131 880,00 Kč	30,00 Kč	105 000,00 Kč
CELKEM DODÁVKY MATERIÁLU bez DPH						0 Kč		
CELKEM MONTÁŽE bez DPH						0 Kč		
CELKEM bez DPH						0 Kč		
DPH 12%						0 Kč		
CELKEM včetně DPH						0 Kč		