

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2025/ORI/S/0041 uzavřené
dne 11.2.2025
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Osoba oprávněná ve věcech technických : Ing. Alena Trifonovová, odbor rozvoje a investic
Tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Pavlacký s.r.o.

Se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně., oddíl C, vložka 20 152.
zastoupen: Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 2012651147/0300

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. stavebního zákona:

Stavbyvedoucí:
jméno, příjmení, kontaktní údaje (tel., fax, e-mail)

Číslo autorizace ČKAIT: 1301692.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2025 Smlouvu na stavební práce „**Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu**“. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
2. Při rekonstrukci byla po odkrytí původních dřevěných podlah u obou tělocvičen zjištěna nevyhovující podkladní betonová vrstva – nízká pevnost a soudržnost (drolí se). Tato vrstva bude sanována litym cementovým potěrem. Současně bude použita fóliová a textilní hydroizolace a odpovídající dřevěné rošty bez tepelné izolace, tak aby nedošlo k výraznému zvýšení nivelety podlah v obou tělocvičnách. Dále bude kvůli sjednocení výšek mezi tělocvičnou a nářadovnou (u obou tělocvičen) vybourán beton podlah nářadoven v tloušťce 5-8 cm a bude v těchto nikách také použit výše zmíněný litý potěr. Následně bude prostor nářadoven sjednocen s prostorem tělocvičen i v obkladech, kdy budou nářadovny doplněny obložením stěn ve stejném designu a sníží se náklady za vyspravení stěn nářadoven a jejich celková výmalba. Pokládka a technologická přestávka pro vyzrání vrstvy bude činit 6 týdnů.
Z výše uvedených důvodů dojde k úpravě ceny díla a posunutí termínu plnění.

V souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy a na změně čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy.

I. Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Cena realizace díla	9 940 585,17	2 087 522,89	12 028 108,06
Cena za následnou pěti letou rozvojovou péči	58 847,32	12 357,94	71 205,26
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	1 884 253,71	395 693,28	2 279 946,99
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 958 739,96	-201 335,39	-1 160 075,35
Cena celkem v Kč	10 924 946,24	2 294 238,72	13 219 184,96

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

II. Nové znění bodu 1. čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

- a) termín předání a převzetí staveniště:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
- b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
- c) **termín pro ukončení stavebních prací:**
 - **nejpozději do 24 týdnů od převzetí staveniště**
- d) termín pro předání a převzetí stavby:
 - do 1 týdne od ukončení stavebních prací

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s Dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je uzavřen elektronicky.
5. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1765/48. ze dne 19.3.2025.


6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupis prací sanace podloží

V Orlové dne:



Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Luhačovicích dne



Ing. Hynek Pavlacký
jednatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		225012-TV Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu	
Objednatel:	Město Orlová Osvobození 796 73514 Orlová - Lutyně	IČO: 00297577 DIČ: CZ00297577	
Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012 76326 Luhačovice-Luhačovice	IČO: 63472902 DIČ: CZ63472902	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			336 560,31
PSV			588 953,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			925 513,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		925 513,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			925 513,75 CZK
Ing. HYNEK PAVLACKÝ Digitálně podepsal Ing. HYNEK PAVLACKÝ Datum: 2025.03.27 05:00:34 +01'00' v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Velká tělocvična	0,00	519 323,63		519 323,63	56
01	Dodatek-obklad stěn méněpráce	0,00	-18 186,89		-18 186,89	-2
01	Dodatek-obklad stěn vícepráce	0,00	197 353,53		197 353,53	21
01	Dodatek-podlaha méněpráce	0,00	-529 082,40		-529 082,40	-57
01	Dodatek-podlaha vícepráce	0,00	869 239,39		869 239,39	94
02	Malá tělocvična	0,00	406 190,12		406 190,12	44
01	Dodatek obklad stěn méněpráce	0,00	-15 998,67		-15 998,67	-2
01	Dodatek obklad stěn vícepráce	0,00	169 287,23		169 287,23	18
01	Dodatek podlaha méněpráce	0,00	-395 472,00		-395 472,00	-43
01	Dodatek podlaha vícepráce	0,00	648 373,56		648 373,56	70
Celkem za stavbu					925 513,75	100

Popis stavby: 225012-TV - Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu

Popis objektu: 01 - Velká tělocvična

Popis rozpočtu: 01 - Projekční

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek-obklad stěn vícepráce

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek-obklad stěn méněpráce

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek-podlaha méněpráce

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek-podlaha vícepráce

Popis objektu: 02 - Malá tělocvična

Popis rozpočtu: 01 - Projekční

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek podlaha vícepráce

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek podlaha méněpráce

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek obklad stěn méněpráce

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek obklad stěn vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-18 642,76	-2,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			326 355,69	35,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 690,15	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			186 824,88	20,2
713	Izolace tepelné	PSV			-87 052,20	-9,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			366 640,76	39,6
768	Konstrukce sportovního vybavení	PSV			-5 600,00	-0,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			138 082,80	14,9
784	Malby	PSV			-9 942,80	-1,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 157,23	0,9
Cena celkem					925 513,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Dodatek-obklad stěn vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				197 353,53		0,70000		0,00000		
1	76641-9004T01	Obklad stěn tělocvičen překližka 15mm-folie	m2	66,89950	2 950,00	197 353,53	0,01050	0,70000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD

Dodávka a montáž obkladových panelů vč.kotevních prvků, přiznané vruty.

Materiál obkladu:

19,97*3,35

66,89950

Celkem	197 353,53
---------------	-------------------

Proměnné:

plochatv podlahová plocha sportovní podlahy 343,56

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Dodatek-obklad stěn méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-10 034,93		-0,71000		0,00000		
1	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-66,89950	150,00	-10 034,93	0,01063	-0,71000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
				-19,97*3,35		-66,89950						
Díl: 768		Konstrukce sportovního vybavení				-2 800,00		0,00000		0,00000		
2	768 R002	Demontáž žebřin vč.likvidace	ks	-8,00000	350,00	-2 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
Díl: 784		Malby				-5 351,96		-0,01000		0,00000		
3	784452913R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m	m2	-66,89950	80,00	-5 351,96	0,00020	-0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				-19,97*3,35		-66,89950						

Celkem	-18 186,89
---------------	-------------------

Proměnné:		
plochatv	podlahová plocha sportovní podlahy	343,56

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Dodatek-podlaha méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				-49 816,20		-0,36000		0,00000		
1	71312111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci -plochatv	m2	-343,56000	40,00	-13 742,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-343,56000							
2	28375703R	Deska izolační stabilizov. EPS 70 1000 x 500 mm -plochatv*0,07	m3	-24,04920	1 500,00	-36 073,80	0,01500	-0,36000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-24,04920							
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-479 266,20		-5,08000		0,00000		
3	775801000T01	Pružný rošt trojitý lepené profily celopodélná smrková překližka s vodovzdorným lepením Celková skladba podlahy bude odpovídat požadavkům ČSN EN 14904 pro kategorii A4, vlastnosti podlahy budou doloženy protokolem. -plochatv	m2	-343,56000	650,00	-223 314,00	0,00700	-2,40000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-343,56000							
4	775801010-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky -plochatv	m2	-343,56000	100,00	-34 356,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-343,56000							
5	775801011-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky -plochatv	m2	-343,56000	40,00	-13 742,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-343,56000							
6	775801020-RT00	Pružný rošt-příplatek za vyřezání otvorů v tepelné izolaci -plochatv	m2	-343,56000	10,00	-3 435,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-343,56000							
7	775811001T01	překližka březová 4PD, šroubovaná k roštu tl.12mm -plochatv	m2	-343,56000	595,00	-204 418,20	0,00780	-2,68000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-343,56000							
Celkem						-529 082,40						

Proměnné:

plochatv podlahová plocha sportovní podlahy 343,56

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Dodatek-podlaha vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				186 759,21		49,63000		0,00000		
1	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	343,56000	45,20	15 528,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		plochatv		343,56000								
2	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	343,56000	360,00	123 681,60	0,11110	38,17000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		plochatv		343,56000								
3	632443322R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	1 030,68000	30,80	31 744,94	0,01111	11,45000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		plochatv*3		1 030,68000								
4	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	343,56000	46,00	15 803,76	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		plochatv		343,56000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 577,60		0,00000		6,16000		
5	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,80000	4 492,00	12 577,60	0,00000	0,00000	2,20000	6,16000	RTS 25/ I	-20%
		nářadovna : 40*0,07		2,80000								
Díl: 711		Izolace proti vodě				106 658,78		0,51000		0,00000		
6	711171559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně fólie ve specifikaci	m2	343,56000	175,60	60 329,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		plochatv		343,56000								
7	711172559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólií, volně fólie ve specifikaci	m2	13,55400	220,40	2 987,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		90,36*0,15		13,55400								
8	711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilíí včetně dodávky textilie Netex A PP/300, 300 g/m2	m2	377,91600	59,30	22 410,42	0,00032	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		plochatv*1,1		377,91600								
9	283220893R	Fólie hydroizolační PVC-P, STAFOL 914 tl. 0,8 mm	m2	364,25628	55,80	20 325,50	0,00106	0,39000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 343,56000*1,02		350,43120								
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,55400*1,02		13,82508								
10	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,50704	1 196,00	606,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				558 285,00		0,00000		0,00000		

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Dodatek-podlaha vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	775801005T10	Pružná konstrukce sportovních podlah systémová pružná vrstva PU mechovka tl.15 mm	m2	343,56000	320,00	109 939,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Systémová konstrukce tl.36mm pro kombinované sportovní podlahy dle ČSN EN 14904 kategorie C4, DIN 18032-2.

Skladba shora: - OSB 4 tl.12mm speciální zámkové spoje s předvrtanými otvory

- OSB 4 tl.9mm speciální přířezy spojené s horní vrstvou

- PE folie

- systémová pružná vrstva PU mechovka tl.15 mm

Souvrství je kompatibilní s podlahovým vytápěním, CE prohlášení o vlastnostech.

plochatv

343,56000

12	775801005T11	Pružná konstrukce sportovních podlah PE folie	m2	343,56000	25,00	8 589,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Systémová konstrukce tl.36mm pro kombinované sportovní podlahy dle ČSN EN 14904 kategorie C4, DIN 18032-2.

Skladba shora: - OSB 4 tl.12mm speciální zámkové spoje s předvrtanými otvory

- OSB 4 tl.9mm speciální přířezy spojené s horní vrstvou

- PE folie

- systémová pružná vrstva PU mechovka tl.15 mm

Souvrství je kompatibilní s podlahovým vytápěním, CE prohlášení o vlastnostech.

plochatv

343,56000

13	775801005T12	Pružná konstrukce sportovních podlah OSB 4 tl.9mm speciální přířezy spojené s horní vrstvou	m2	343,56000	630,00	216 442,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Systémová konstrukce tl.36mm pro kombinované sportovní podlahy dle ČSN EN 14904 kategorie C4, DIN 18032-2.

Skladba shora: - OSB 4 tl.12mm speciální zámkové spoje s předvrtanými otvory

- OSB 4 tl.9mm speciální přířezy spojené s horní vrstvou

- PE folie

- systémová pružná vrstva PU mechovka tl.15 mm

Souvrství je kompatibilní s podlahovým vytápěním, CE prohlášení o vlastnostech.

plochatv

343,56000

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Dodatek-podlaha vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	775801005T13	Pružná konstrukce sportovních podlah OSB 4 tl.12mm speciální zámkové spoje s předvrtanými otvory	m2	343,56000	650,00	223 314,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Systémová konstrukce tl.36mm pro kombinované sportovní podlahy dle ČSN EN 14904 kategorie C4, DIN 18032-2.

Skladba shora: - OSB 4 tl.12mm speciální zámkové spoje s předvrtanými otvory

- OSB 4 tl.9mm speciální přířezy spojené s horní vrstvou

- PE folie

- systémová pružná vrstva PU mechovka tl.15 mm

Souvrství je kompatibilní s podlahovým vytápěním, CE prohlášení o vlastnostech.

plochatv

343,56000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 958,80	0,00000	0,00000	0,00000			
15	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	6,16000	150,00	924,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,16000	5,00	30,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
17	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	6,16000	300,00	1 848,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
18	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	6,16000	100,00	616,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
19	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,16000	250,00	1 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	869 239,39
---------------	-------------------

Proměnné:

plochatv

podlahová plocha sportovní podlahy

343,56

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Dodatek podlaha vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				139 596,48		37,10000		0,00000		
1	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	256,80000	45,20	11 607,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		<i>plochatv</i>		<i>256,80000</i>								
2	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	256,80000	360,00	92 448,00	0,11110	28,53000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		<i>plochatv</i>		<i>256,80000</i>								
3	632443322R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	770,40000	30,80	23 728,32	0,01111	8,56000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		<i>plochatv*3</i>		<i>770,40000</i>								
4	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	256,80000	46,00	11 812,80	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		<i>plochatv</i>		<i>256,80000</i>								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 112,55		0,00000		3,97000		
5	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl.	m3	1,80600	4 492,00	8 112,55	0,00000	0,00000	2,20000	3,97000	RTS 25/ I	-20%
		<i>mazaniny 5 - 8 cm</i>										
		<i>nářadovna : 25,8*0,07</i>		<i>1,80600</i>								
Díl: 711		Izolace proti vodě				80 166,10		0,38000		0,00000		
6	711171559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně fólie ve specifikaci	m2	256,80000	175,60	45 094,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		<i>plochatv</i>		<i>256,80000</i>								
7	711172559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólií, volně fólie ve specifikaci	m2	11,71800	220,40	2 582,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		<i>78,12*0,15</i>		<i>11,71800</i>								
8	711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilíí včetně dodávky textilie Netex A PP/300, 300 g/m2	m2	282,48000	59,30	16 751,06	0,00032	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		<i>plochatv*1,1</i>		<i>282,48000</i>								
9	283220893R	Fólie hydroizolační PVC-P, STAFOL 914 tl. 0,8 mm	m2	273,88836	55,80	15 282,97	0,00106	0,29000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 256,80000*1,02</i>		<i>261,93600</i>								
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,71800*1,02</i>		<i>11,95236</i>								
10	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,38072	1 196,00	455,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				417 300,00		0,00000		0,00000		

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Dodatek podlaha vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	775801005T10	Pružná konstrukce sportovních podlah systémová pružná vrstva PU mechovka tl.15 mm	m2	256,80000	320,00	82 176,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Systémová konstrukce tl.36mm pro kombinované sportovní podlahy dle ČSN EN 14904 kategorie C4, DIN 18032-2.

Skladba shora: - OSB 4 tl.12mm speciální zámkové spoje s předvrtanými otvory

- OSB 4 tl.9mm speciální přířezy spojené s horní vrstvou

- PE folie

- systémová pružná vrstva PU mechovka tl.15 mm

Souvrství je kompatibilní s podlahovým vytápěním, CE prohlášení o vlastnostech.

plochatv

256,80000

12	775801005T11	Pružná konstrukce sportovních podlah PE folie	m2	256,80000	25,00	6 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Systémová konstrukce tl.36mm pro kombinované sportovní podlahy dle ČSN EN 14904 kategorie C4, DIN 18032-2.

Skladba shora: - OSB 4 tl.12mm speciální zámkové spoje s předvrtanými otvory

- OSB 4 tl.9mm speciální přířezy spojené s horní vrstvou

- PE folie

- systémová pružná vrstva PU mechovka tl.15 mm

Souvrství je kompatibilní s podlahovým vytápěním, CE prohlášení o vlastnostech.

plochatv

256,80000

13	775801005T12	Pružná konstrukce sportovních podlah OSB 4 tl.9mm speciální přířezy spojené s horní vrstvou	m2	256,80000	630,00	161 784,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Systémová konstrukce tl.36mm pro kombinované sportovní podlahy dle ČSN EN 14904 kategorie C4, DIN 18032-2.

Skladba shora: - OSB 4 tl.12mm speciální zámkové spoje s předvrtanými otvory

- OSB 4 tl.9mm speciální přířezy spojené s horní vrstvou

- PE folie

- systémová pružná vrstva PU mechovka tl.15 mm

Souvrství je kompatibilní s podlahovým vytápěním, CE prohlášení o vlastnostech.

plochatv

256,80000

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Dodatek podlaha vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	775801005T13	Pružná konstrukce sportovních podlah OSB 4 tl.12mm speciální zámkové spoje s předvrtanými otvory	m2	256,80000	650,00	166 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Systémová konstrukce tl.36mm pro kombinované sportovní podlahy dle ČSN EN 14904 kategorie C4, DIN 18032-2.

Skladba shora: - OSB 4 tl.12mm speciální zámkové spoje s předvrtanými otvory

- OSB 4 tl.9mm speciální přířezy spojené s horní vrstvou

- PE folie

- systémová pružná vrstva PU mechovka tl.15 mm

Souvrství je kompatibilní s podlahovým vytápěním, CE prohlášení o vlastnostech.

plochatv

256,80000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 198,43	0,00000	0,00000				
15	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	3,97320	150,00	595,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,97320	5,00	19,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
17	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	3,97320	300,00	1 191,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
18	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,97320	100,00	397,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%
19	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,97320	250,00	993,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	-20%

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	648 373,56
---------------	-------------------

Proměnné:

plochatv

podlahová plocha sportovní podlahy

256,8

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Dodatek podlaha méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				-37 236,00		-0,27000		0,00000		
1	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci -plochatv	m2	-256,80000	40,00	-10 272,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-256,80000							
2	28375703R	Deska izolační stabilizov. EPS 70 1000 x 500 mm -plochatv*0,07	m3	-17,97600	1 500,00	-26 964,00	0,01500	-0,27000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-17,97600							
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-358 236,00		-3,80000		0,00000		
3	775801000T01	Pružný rošt trojitý lepené profily celopodélná smrková překližka s vodovzdorným lepením Celková skladba podlahy bude odpovídat požadavkům ČSN EN 14904 pro kategorii A4, vlastnosti podlahy budou doloženy protokolem. -plochatv	m2	-256,80000	650,00	-166 920,00	0,00700	-1,80000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-256,80000							
4	775801010-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky -plochatv	m2	-256,80000	100,00	-25 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-256,80000							
5	775801011-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky -plochatv	m2	-256,80000	40,00	-10 272,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-256,80000							
6	775801020-RT00	Pružný rošt-příplatek za vyřezání otvorů v tepelné izolaci -plochatv	m2	-256,80000	10,00	-2 568,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-256,80000							
7	775811001T01	překližka březová 4PD, šroubovaná k roštu tl.12mm -plochatv	m2	-256,80000	595,00	-152 796,00	0,00780	-2,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
					-256,80000							
Celkem						-395 472,00						

Proměnné:

plochatv podlahová plocha sportovní podlahy 256,8

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Dodatek obklad stěn méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-8 607,83		-0,61000		0,00000		
1	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-57,38550	150,00	-8 607,83	0,01063	-0,61000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
				-17,13*3,35	-57,38550							
Díl: 768		Konstrukce sportovního vybavení				-2 800,00		0,00000		0,00000		
2	768 R002	Demontáž žebřin vč.likvidace	ks	-8,00000	350,00	-2 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
Díl: 784		Malby				-4 590,84		-0,01000		0,00000		
3	784452913R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m	m2	-57,38550	80,00	-4 590,84	0,00020	-0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				-17,13*3,35	-57,38550							
Celkem						-15 998,67						

Proměnné:

plochatv

podlahová plocha sportovní podlahy

256,8

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225012-TV	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Dodatek obklad stěn vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				169 287,23		0,60000		0,00000		
1	76641-9004T01	Obklad stěn tělocvičen překližka 15mm-folie	m2	57,38550	2 950,00	169 287,23	0,01050	0,60000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD

Dodávka a montáž obkladových panelů vč.kotevních prvků, přiznané vruty.

Materiál obkladu:

17,13*3,35

57,38550

Celkem	169 287,23
---------------	-------------------

Proměnné:

 plochatv podlahová plocha sportovní podlahy 256,8

Poznámky uchazeče k zadání

