

DODATEK Č. 1

ke smlouvě na akci

„I/3 ČERVENÉ VRŠKY – U TOPOLU, USPOŘÁDÁNÍ 2+1: DOPLŇKOVÝ GTP“

ze dne 8.2.2021 (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000929

Číslo smlouvy Zhotovitele: 24/119

(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00, Praha 4

659 93 390

CZ65993390

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

státní podnik

Zhotovitel:

vedoucí společník a správce:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

právní forma:

e-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

A-P GTP SaV 2022

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

45272891

CZ45272891

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

akciová společnost

Předmět dodatku:

Změna termínu plnění

Preambule

Na základě zamítavého stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy k žádosti PUDIS a.s. o povolení částečné uzavírky silnice I/3 v km 14,991 – 16,220 u Benešova dne 14.12.2024 pro provedení GT průzkumu, které bylo vydáno 25.11.2024, bude nutné z důvodu zvýšené dopravní zátěže v období adventu realizovat část vrtů na komunikaci I/3 až v termínu 11.1.2025. Jedná se o vrtů J208, J211, J215, J217, J220 a J221 v celkové metráži 90 m ze kterých bude odebráno celkem 25 vzorků pro laboratorní zkoušky a rozborů.

Z tohoto důvodu vyplývá i nutný posun termínu odevzdání konceptu závěrečné zprávy doplňujícího průzkumu na 28.2.2025, tedy i po provedení nezbytných laboratorních zkoušek z těchto vrtů a následného vyhodnocení a interpretace výsledků do konceptu závěrečné zprávy.

V případě potřeby budou projektantovi stavby poskytnuty dílčí pracovní výsledky provedených průzkumných prací či konzultace s ním.

Změna Smlouvy

1. Vzhledem ke shora uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění, na základě čehož se mění **čl. III Doba a místo plnění** odst. 1, který nově zní takto:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

dokončení prací: do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

specifikace případných etap:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Závěrečná zpráva doplňkového GTP - koncept	Do 28.2.2025
Závěrečná zpráva doplňkového GTP - čistopis	Do 2 týdnů od doručení souhrnného stanoviska Objednatele ke konceptu Závěrečné zprávy

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha: Rozhodnutí – zamítnutí žádosti o povolení úplné uzavírky I/3 Benešov – geotechnický průzkum

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

2024.12.13
16:55:47 +01'00'

Podpsal
PUDIS a.s.,
Datum: 2024.12.13 13:16:34
+01'00'

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Zamítnutí žádosti o povolení uzavírky silnice č. I/3 u Benešova
ID zprávy: 1443897286
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 25.11.2024 v 16:03:26
Datum a čas doručení: 26.11.2024 v 6:10:32

Odesílatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, CZ
ID schránky: keebyf
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: 153744/2024/KUSK
Naše spisová značka: SZ_153744/2024/KUSK
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Rozhodnutí - _zamitnuti_zadosti_o_povoleni_uplne_uzavirky_I_3_Benesov_geotechnicky_pruzkum.pdf
(236,75 kB)

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Praha:	25.11.2024	PUDIS a.s.
Číslo jednací:	153744/2024/KUSK-DOP/Bry	Podbabská 1014/20
Spisová značka:	SZ_153744/2024/KUSK/2	160 00 Praha 6 - Bubeneč
Oprávněná úřední osoba:		IČ: 45272891
Značka:	DOP/Bry	

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnice I. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zamítá

žádost společnosti PUDIS a.s., sídlo: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891, o povolení částečné uzavírky silnice č. I/3 v km 14,991 – 16,220 u Benešova dne 14.12.2024 z důvodu provedení doplňujícího geotechnického průzkumu pro stavbu „I/3 Červené Vršky – u Topolu, uspořádání 2-1“.

Odůvodnění

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel 21.11.2024 žádost společnosti PUDIS a.s., sídlo: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891, prostřednictvím podání zmocněnce společnosti Quo s.r.o, sídlo: Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ: 26487985, o povolení částečné uzavírky silnice č. I/3 v km 14,991 – 16,220 a to ve směru jízdy na Prahu. Žadatel navrhnul uzavřít střídavě pravý a levý jízdní pruh silnici I/3 z důvodu provedení doplňujícího geotechnického průzkumu pro stavbu „I/3 Červené Vršky – u Topolu, uspořádání 2-1“. Uzavírka je plánována na 14.12.2024. Objízdná trasa je navržena jako jednosměrná po silnici II/110, místní komunikaci ul. Hodějovského a po silnici č. II/106 (ul. Máchova) zpět na I/3 přes zastavěné území města Benešov.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad pro silnice I. třídy po posouzení žádosti, doložených dokladů, a v souladu se skutečnostmi, které jsou mu známy, dospěl k závěru, že žádosti o povolení uzavírky v rozsahu, v jakém byla podána, nelze vyhovět.

Důvodem zamítnutí žádosti je zejména skutečnost, že termín uzavírky silnice č. I/3 je navržen na sobotu v době adventu. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, je nucen konstatovat s využitím údajů sčítání dopravy, že silnice č. I/3 v tomto úseku je běžně velmi dopravně zatížena (více než 20 000 vozidel). O víkendech je četnost sice nižší, nicméně taktéž nezanedbatelná. Dá se předpokládat, že jelikož se jedná o 3. adventní sobotu bude provoz, a to jak na samotné silnici č. I/3 směrem do Prahy, ale i na silnicích, které jsou navrženy jako objízdné trasy a vedou do Benešova, jakožto cílového okresního města, navýšen oproti běžnému víkendovému provozu a to z důvodu právě předvánočního času, zvýšené míry nákupních potřeb a návštěvnosti pořádaných předvánočních akcí. Krajský úřad

Středočeského kraje, Odbor dopravy, ze žádosti ani nedovodil plynoucí nebezpečí z prodlení v termínu. Nelze tedy usuzovat, že by neprovedení doplňkového geotechnického průzkumu v požadovaný termín, mohlo způsobit žadateli škodu nebo být příčinou vážné újmy na právech či povinnostech žadatele.

Krajský úřad Středočeského kraje musí k povolování uzavírek přistupovat citlivě a vážit protichůdné zájmy jednotlivých účastníků řízení. V rámci svých kompetencí usiluje o minimalizaci dopadů na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dojde-li správní úřad k závěru, že existuje zjištěná skutečnost, která brání kladnému vyhovění, žádost zamítne.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, žádost zamítl v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 správního řádu a v souladu se zásadou procesní ekonomie dle ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu, neboť dospěl na základě zákonem stanovené skutečnosti k závěru, že další průběh řízení by postrádal smysl, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, na okraj uvádí, že zamítnutí žádosti v požadovaném termínu nebrání žadateli podat novou žádost s jiným termínem omezení obecného užívání silnice I/3. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, připomíná, že žádost je nutno podat včas min. 30 dnů před požadovaným termínem. Důvodem jsou délky správních lhůt, které nelze nikterak krátit.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu dopravy ČR, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1, prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23425100
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	25.11.2024 16:01:08
Důvod:	
Místo:	

Obdrží:

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, prostřednictvím doručení zmocněnci společnosti Quo s.r.o., Křížíkova 2158, 256 01 Benešov – do datových schránek

Digitálně podepsal:

Datum: 26.03.2025 10:37:24 +01:00