

Změnový list č.2 - "Elektroinstalace"

Změna ceny díla VCP/MP :

Dne 14.3.2025

MP : -17 685,00

YCP : 113 296,98

Celkem změna : 95 611,98

Objednatel

Zhotovitel

Popis:

Změna tras kabelů a vystrojení rozvaděče pro dílnu elektroměrem.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Připočet kapitoly elektromontáže								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize					
81	K	741110 R	Montáž trubka ochranná pro optický kabel do D40 mm	m	365,000			CS ÚRS 2024 02
82	M	345713xx R	Chránička optického kabelu HDPE tuhá D 40 mm	m	365,000			CS ÚRS 2024 02
6	K	74111 R	Roztažení a položení ochranné trubky optického kabelu do 40mm	m	160,000			CS ÚRS 2024 02
			<i>Normovaná k položce PRÁCE A DODÁVKY PSV</i>					
7	M	34571363	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošková korugovaná D 61/75mm	m	160,000			CS ÚRS 2024 02
10	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně	m	80,000			CS ÚRS 2024 02
11	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošková korugovaná D 94/110mm	m	80,000			CS ÚRS 2024 02
83	K	74111 R	Koncovka trubky optické HDPE 40 mm	ks	20,000			CS ÚRS 2024 02
84	M	M011 R	Pro chráničku průměru 40 mm	ks	16,000			CS ÚRS 2024 02
			<i>Normovaná k položce PRÁCE A DODÁVKY PSV</i>					
40	K	741410022	Montáž páska uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě v zemi	m	35,000			CS ÚRS 2024 02
41	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	33,000			CS ÚRS 2024 02
			<i>150% 85 "Připočet k položce 40"</i>		114,000			
85	M	EMR Dílny	Dodávka a montáž elektroměru, pro měření spotřeby budovy dílny	Kpl	1,000			

Odpočet kapitoly elektromontáže								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize					
61	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	-0,130			CS ÚRS 2024 02
62	K	460010025	Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	-0,130			CS ÚRS 2024 02
63	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	-133,000			CS ÚRS 2024 02