



č.j.: 2023/269-1 NAKIT
č.j.: MV

Dodatek č. 1 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 9A

*k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných
z Národního plánu obnovy
č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT*

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
zastoupen: Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro
komunikační a informační technologie, s.p.
právně jednající Ing. Marek Vodenka, ředitel sekce Strategie a řízení
rozvoje ICT, Ing. Antonín Chlum, ředitel sekce Finance a
majetek
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.:
117404973/0300

*na straně jedné (dále jen „**Dodavatel**“)*

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Bohuslavem Zůbkem, vedoucím samostatného
oddělení kybernetické bezpečnosti
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710

*na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)*

*(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“, nebo společně jako „**Smluvní strany**“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 9A ze dne 9. října 2024,
(dále jen „**Smlouva**“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění:



Článek 1 Předmět Dodatku.

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.
- 1.2 Předmětem Dodatku je prodloužení termínu realizace Předmětu plnění (jak je tento pojem definován v odst. 1.1 Smlouvy), protože v řádné zákonné lhůtě nebyla Dodavateli doručena žádná nabídka. Objednatel bere na vědomí, že ujednání v tomto dodatku nemají jakýkoliv vliv na činnosti již realizované Dodavatelem dle této Smlouvy a jeho nárok na jejich zaplacení.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na rozšíření Předmětu plnění o provedení předběžné tržní konzultace (dále jen PTK) na dodávku proxy technologií pro DCeGOV a o realizaci nového VŘ na základě výsledků PTK.
- 1.4 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že v článku 2 odst. 2.1 Smlouvy se věta první ruší a nahrazuje se zněním:
- „Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Dodavatel je povinen zrealizovat VŘ nejpozději do 200 kalendářních dní ode dne schválení zadávací dokumentace dle čl. 3 odst. 3.22 Smlouvy Objednatel, přičemž VŘ je realizováno řádně a včas zveřejněním podepsaných smluvních dokumentů s vybraným dodavatelem (vítězným dodavatelem zadávacího řízení) v registru smluv a oběma Smluvními stranami podepsaným Akceptačním protokolem.“*
- 1.5 Smluvní strany se dále dohodly, na doplnění odst. 2.1 o následující:
- „Pokud do smluveného termínu nedoručí k realizaci VŘ zejména z důvodu, že v zákonné lhůtě nebude Dodavateli doručena žádná nabídka, zrealizuje Dodavatel PTK. Na základě výsledku PTK se Smluvní strany písemně, prostřednictvím osob uvedených v čl. 3 odst. 23 Smlouvy, dohodnou, zda Dodavatel upraví zadávací dokumentaci a zahájí nové VŘ či nikoliv.“*
- 1.6 Smluvní strany se dohodly, že za odst. 2.6 článku 2 Smlouvy se vkládá nový odstavec 2.7. ve znění následujícím:
- „Objednatel bere výslovně na vědomí, že cena dle odst. 2.6 v sobě nezahrnuje činnosti související s provedením PTK a/nebo realizací nového VŘ. Cena činností souvisejících s provedením PTK a/nebo činností souvisejících s realizací nového VŘ bude předmětem samostatného dodatku k této Smlouvě a zároveň se o tuto cenu navýší i celková cena uvedená v odst. 2.6 článku 2 Smlouvy.“*
- Původní označení odst. 2.7 článku 2 Smlouvy se nově označuje jako odst. 2.8 Smlouvy.



Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
- 2.3 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:



Ing. Bohuslav Zúbek,
vedoucí samostatného oddělení
kybernetické bezpečnosti

Za Dodavatele:



Ing. Marek Vodenka,
ředitel sekce Strategie a řízení rozvoje ICT
Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.

Za Dodavatele:



Ing. Antonín Chlum,
ředitel sekce Finance a majetek
Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.