

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:

324004095

Termín těžby dříví:

31.03.2025

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

30.04.2025

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	-	Neodstraněné zavěšené stromy:	-
		Nestabilní poloha vývrátů:	-
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	-	Úklid (odvoz) klestu:	-

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:		Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	
			neošetřené (ks)	
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:				
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:				
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:		Asanace skládek:		

Poznámky

Po zamítavém stanovisku k žádosti o 2. prodloužení aukce bylo s Nabyvatelem aukce - Chodskou lesní s.r.o. dohodnuto, že těžební činnost nebude vzhledem k blížícímu se ukončení termínu těžby (včetně přibližování) vůbec započata, čímž Nabyvatelí zaniká právo vytěžit lesní porost i právo na převod vlastnického práva k zadávaným nevytěženým stromům zadávacím listem č. 5-2025-24-2-717-1. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele na zaplacení smluvní pokuty dle bodu 10.1., písm. r).

Vyjádření Nabyvatele:

Za LČR, s.p.:

Závady odstraněny dne:

-

Sankce:

Smluvní pokuta za každý jeden m3 předaného Dříví, které nebylo odvezeno v souladu s bodem 7.1.1., odrážka 3. těchto OP, ve výši 50 Kč/m3.

Výpočet:

předané dříví zadávacím listem: 300,00 m3

jednotková cena sankce: 50 Kč/m3

= 300,00 x 50 = 15 000 Kč

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek