


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 5. 2. 2025, čj. objednatele HSOL-193-7/2025
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-193-9/2025

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoba: oddělení provozní a správy majetku
Telefon/mail: 
Datová schránka: ufiiaa6d
(dále jen objednatel)

a

TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Spisová značka: C 23218 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk
IČO: 25868349
DIČ: CZ25868349
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 86-7472730257/0100
Zastoupená: Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem
Kontaktní osoba: 
Telefon/ e-mail: 
Datová schránka: jbf6z8d
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I.

Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku. Některé práce po dohodě smluvních stran provedeny nebudou. Jejich obsah a rozsah je uveden v příloze tohoto dodatku – položky jsou označeny jako nulové s poznámkou „MNP“.

II.

Předmět dodatku

1. V čl. VI. Cena díla a platební podmínky se upravuje cena díla tak, že odst. 1 smlouvy nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
Cena díla	862 503,20 Kč	181 125,67 Kč	1 043 628,87 Kč
Cena - méněpráce	- 64 625,00 Kč	- 13 571,25 Kč	- 78 196,25 Kč
Celkem	797 878,20 Kč	167 554,42 Kč	965 432,62 Kč

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu - příloze č.1 této smlouvy.“

2. Příloha tohoto dodatku v plném rozsahu nahrazuje přílohu č.1 smlouvy.“

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet s vyznačenými méněpracemi.

Zhotovitel	Objednatel
	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-2024
Stavba: Kotelna HZS Zábřeh

KSO:
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 22.01.2025

Zadavatel:
HZS Olomouckého kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

IČ: 25868349
DIČ: CZ25868349

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	15-2024		
Stavba:	Kotelna HZS Zábřeh		
Místo:	Zábřeh	Datum:	22.01.2025
Zadavatel:	HZS Olomouckého kraje	Projektant:	
Uchazeč:	TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- D.1.4.a Ústřední vytápění
- D.1.4.b ZTI
- D.1.4.c Plynová zařízení
- D.1.4.d PBŘ,stavební úpravy



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelna HZS Zábřeh

Objekt:

D.1.4.a - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

HZS Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

IČ:

25868349

DIČ:

CZ25868349

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh

Objekt: D.1.4.a - Ústřední vytápění

Místo: Zábřeh

Zadavatel: HZS Olomouckého kraje

Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 731 - Ústřední vytápění - kotelny
- 732 - Ústřední vytápění - strojovny
- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt: D.1.4.a - Ústřední vytápění

Místo: Zábřeh
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje
Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	20,000	
2	M	1054022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	20,000	
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	38,000	
5	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	8,000	
6	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	12,000	
97	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	18,000	

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

7	K	731244115	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění	soubor	2,000	
8	M	RP01	nosný rám pro dvojici závěsných kotlů	soub	1,000	
68	M	RP02	rozšiřovací modul regulace kotlů vč. čidel pro kaskádové řazení kotlů, ekvitermní regulaci, 2x směřovaný okruh, 1x nesměřovaný	soub	1,000	
11	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,161	
69	M	RP03	trubka s hrdlem 0,25 m DN 80/125	kus	2,000	
70	M	RP04	revizní koleno 87° DN 80/125	kus	2,000	
71	M	RP05	trubka s hrdlem 0,5 m DN 80/125	kus	2,000	
72	M	RP06	koncový díl kaskády s odvodem kondenzátu DN 125/180	kus	1,000	
73	M	RP07	sífon pro přetlak DN 40 mm	kus	1,000	
74	M	RP08	hadice pro odvod kondenzátu 1 m	kus	3,000	
75	M	RP09	trubkový díl s 87° odbočkou DN 80/125-1 m, DN 125/180	kus	2,000	
76	M	RP10	trubka s hrdlem 1m DN 125/180	kus	1,000	
77	M	RP11	patní koleno 87° s kotv. redukované, černé, DN 160	kus	1,000	
78	M	RP12	trubka s hrdlem 2m černá, DN 160	kus	6,000	
79	M	RP13	kotvicí spona IFG/160	kus	1,000	
80	M	RP14	rozeta a manžeta proti zatékání EW/160	kus	1,000	
81	M	RP15	distanční objímka univerzální	kus	7,000	
82	M	RP16	silikonové mazivo	kus	1,000	

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

84	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	
----	---	-----------	---	-----	-------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000		
13	K	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	4,000		
16	M	RP17	izolace kombi rozdělovače s povrchovou úpravou AL vč. mnt	soub	1,000		
83	K	732112232	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 80 závitový	kus	1,300		
98	K	732211114	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 200 l v.pl. 1,45 m2	soubor	1,000		
17	K	732113103R	Vyrovňavač dynamických tlaků G2" PN 6 s izolací 8 m3/hod	kus	1,000		
85	K	732331619	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 l	soubor	1,000		
19	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000		
20	K	732421406	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		
86	K	732421415	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000		
21	K	732421453	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		
22	M	RP18	zařízení doplňovací kompaktní automatické vč. oddělovacího členu dle EN 1717 a výstupu pro MaR	kus	1,000		
23	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,206		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

28	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	20,000		
29	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	12,000		
30	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	8,000		
87	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	20,000		
31	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	20,000		
32	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm	m	12,000		
33	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm	m	8,000		
88	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm	m	20,000		
34	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	20,000		
35	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	40,000		
36	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,137		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

37	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000		
89	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
40	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
41	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000		
42	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
43	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	7,000		
90	K	734291264	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		
45	K	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		
47	K	734291267	Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		
92	K	734291276	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	2,000		
93	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000		
48	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		
49	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000		
50	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		
51	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000		
52	K	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" se servomotorem	kus	1,000		
53	K	734411104	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 150 mm	kus	10,000		
54	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000		
55	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,041		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

64	K	HZS2221R	Hodinová zúčtovací sazba topenář-přípomoc, demontáž stávajících zařízení ve. likvidace dmt zařízení	hod	96,000		
65	K	HZS3112R1	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA	hod	12,000		
66	K	HZS3112R2	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - doplňkové montáže v kotelně vč. mnt odkouření, napojení na stávající potrubí	hod	36,000		
67	K	HZS4211R	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize tlakových zařízení vč. předávací dokumentace	hod	12,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelna HZS Zábřeh

Objekt:

D.1.4.b - ZTI

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

HZS Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

IČ:

25868349

DIČ:

CZ25868349

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt: **D.1.4.b - ZTI**

Místo: Zábřeh
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje
Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

734 - Ústřední vytápění - armatury

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt: D.1.4.b - ZTI

Místo: Zábřeh Datum: 22.01.2025
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje Projektant:
Uchazeč: TESPO-TOPEŇÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	2,000		
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	10,000		
3	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000		
4	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000		
6	K	721226511R1	Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná	kus	3,000		
7	K	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000		
19	M	RP01	malá kompaktní čerpací stanice na zem vč. mnt	kus	1,000		
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,000		
9	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,007		
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
20	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	12,000		
21	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	12,000		
11	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	24,000		
24	K	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4 s jedním závitem	kus	1,000		
25	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000		
28	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000		
23	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
22	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
14	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	24,000		
15	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,000		
16	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,042		
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
27	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
17	K	HZS3112R1	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt zařízení	hod	48,000		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	HZS3112R2	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - napojení na stávající rozvody vody, kanalizace vč. dopojení přepadů z pojistných ventilů	hod	48,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelna HZS Zábřeh

Objekt:

D.1.4.c - Plynová zařízení

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

HZS Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

IČ:

25868349

DIČ:

CZ25868349

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh

Objekt: **D.1.4.c - Plynová zařízení**

Místo: Zábřeh

Zadavatel: HZS Olomouckého kraje

Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
727 - Zdravotechnika - požární ochrana
783 - Dokončovací práce - nátěry
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt:

D.1.4.c - Plynová zařízení

Místo: Zábřeh
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje
Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
2	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	3,000		
3	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	8,000		
17	K	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	0,500		
4	K	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	2,000		
5	K	723221304	Ventil vzorkovací G 1/2 PN 5 s vnitřním závit	kus	1,000		
6	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000		
7	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000		
8	M	PLTLM	tlakoměr deformační d=160 mm 0-4 kPa s kul kohoutem G 1/2" a kul. kohoutem G 1/2" a plyn. zátkou vč montáže	soub	1,000		
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
9	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	11,000		
10	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	11,000		
11	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	11,000		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
12	K	HZS2221R	Hodinová zúčtovací sazba topenář-přípomoc, demontát stávajících zařízení ve. likvidace dmt zařízení	hod	24,000		
13	K	HZS4232R1	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - napojení na rozvod plynu, odvzdušnění, napuštění, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, předávací dokumentace dle EN 1775 vč. měření emisí při uvedení do provozu	hod	48,000		
16	M	vybavení kotelny	přenosný hasicí přístroj, bateriová svítilna, pěnотvorný prostředek, lékárnička, detektor na oxid uhelnatý	soub	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelna HZS Zábřeh

Objekt:

D.1.4.d - PBŘ, stavební úpravy

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

HZS Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

IČ:

25868349

DIČ:

CZ25868349

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh

Objekt: **D.1.4.d - PBŘ, stavební úpravy**

Místo: Zábřeh

Zadavatel: HZS Olomouckého kraje

Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

- 783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt: D.1.4.d - PBŘ, stavební úpravy

Místo: Zábřeh Datum: 22.01.2025
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje Projektant:
Uchazeč: TESPO-TOPEŇÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
14	K	310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
11	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách - MNP	kus	0,000		
12	K	632452421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 10 do 20 mm - MNP	m2	0,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
4	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru - MNP	m2	0,000		
15	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru - MNP	m2	0,000		
16	K	783822121	Tmelení prasklin š přes 5 do 15 mm na omítkách disperzním tmelem - MNP	m	0,000		
5	K	783822211	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tl do 3 mm - MNP	m2	0,000		
6	K	783827187	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5 - MNP	m2	0,000		
7	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	9,000		
8	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	9,000		
9	M	RP-1	dveře vnitřní ocelové 800/1970 mm s požární odolností EI30DP1 vč. montáže	kus	1,000		
17	M	RP-2	atyp rošt na otvory podlahy od 0,8 m2 pochůzí vč. mat a montáže	kus	2,000		
18	M	RP-3	nátěry stávajících kovových konstrukcí - zárubně, okno, žaluzie, přívod vzduchu -mat. vč. mnt	soub	1,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
10	K	HZS4211R	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik- revize požárních zařízení - kontrola provedení stávajících prostupů kabelů a potrubí v souladu s PBŘ vč. oprav	hod	18,000		