

REKAPITULACE CENY DÍLA

číslo objektu	název objektu	FAKTURACE (kč)
C1/1	Stavební část, ražby, injektáže	644 276 141,75
C1/2	Provozní náklady po provedení ražeb	375 531,92
E	Geologický průzkum	40 414 666,88
SO 12-01	Příprava území	366 337,26
SO 12-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	212 072,90
SO 12-03	Vodovodní přípojka staveniště VO-OL	832 504,12
SO 12-04	Kanalizační přípojka staveniště VO-OL	313 926,11
SO 12-06	El. přípojka VN staveniště VO-OL	4 012 118,20
SO 12-10	Demolice	49 072,20
SO 12-40	Provizorní dopravní značení	36 427,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	19 580 360,02
ZS/1	Zařízení staveniště	19 291 921,37
ZS/2	Zařízení staveniště po provedení ražeb	1 575 983,28
	CELKEM	731 337 063,01

VÝVOJ SMLUVNÍ CENY

SoD		542 497 738,00
------------	--	-----------------------

Dodatek	hodnota dodatku	cena díla po dodatku
Dodatek č. 1	9 491 525,51	551 989 263,51
Dodatek č. 2	38 364 148,63	590 353 412,14
Dodatek č. 3	42 343 519,11	632 696 931,25
Dodatek č. 4	102 967 293,16	735 664 224,41
Dodatek č. 5	-4 327 119,51	731 337 104,90

*Rozdíl SoD po dodatcích a vyfakturovaného množství
(ne dofakturováno)*

-41,89