

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
REVITALIZACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ ČÁSTI PŘÍMĚSTSKÉHO
REKREAČNÍHO LESA BAŽANTNICE, PODĚBRADY

Číslo SMLouvY: 2024/00606

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: Město Poděbrady

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 00239640

DIČ: CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou

zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru správy a rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Adam Vojtíšek

se sídlem: 561 51 Letohrad

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 06305792

DIČ: CZ06305792

zastoupený ve věcech smluvních: Adam Vojtíšek

zastoupený ve věcech technických: Adam Vojtíšek

vedený u rejstříkového soudu: ---

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/00606 ze dne 12. 9. 2024 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 12. 9. 2024 Smlouvu o dílo č. 2024/00606, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice, Poděbrady**“.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2024/00606 spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací dle Cenové nabídky, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

CENA DÍLA

Článek VI. Smlouvy o dílo č. 2024/00606 se mění dle Cenové nabídky a cena díla se navyšuje o 84.000,-Kč bez DPH na celkových 1.945.692,60,- Kč bez DPH.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2024/00606 ze dne 12.9.2024 zůstávají beze změn.

Doložka:

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 140/2025 ze dne 19.3.2025.

Příloha: Cenová nabídka

V Poděbradech, dne 24.3.2025

V Letohradě, dne 27.3.2025

.....
Adam Vo

Cenová nabídka na vícepráce

Dodavatel

Adam Vojtišek



Letohrad 561 51

IČ:06305792

DIČ:CZ9906013942

Objednavatel

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/I,

290 31 Poděbrady

Cenová nabídka na vzniklé vícepráce v průběhu realizace zakázky -> Revitalizace a
zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa bažantnice, Poděbrady

1.část

Bezpečnostní řezy - $16 \times 3312,5 = 53\,000,-$

Štěpkování - $16 \times 500 = 8000,-$

Úklid a zabezpečení pracoviště - 3000,-

Celkem - 64 000,- bez DPH

2.část

Úklid po předešlé těžbě

Rozřezání a manipulace s materiálem - 8000,-

Štěpkování dřevní hmoty - 9000,-

Úklid a zabezpečení pracoviště - 3000,-

Celkem - 20 000,- bez DPH

Podpis.

