

NÁZEV AKCE: **IKEM - Rekonstrukce patientské kuchyně II.**

Objekt: **Objekt B - 1.PP, 1.NP, 2PP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **37**

Název: **ZL 37 - ÚT a ZTI**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Z důvodu změny dispozice došlo k přemístění otopných těles. Z toho důvodu bylo nutné upravit i trasy rozvodů ÚT a ZTI.

Podklady k návrhu změny:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| ☐ | projektová dok. (příl. č.) | ... |
| ☒ | cenová nabídka (příl. č.) | VV, součástí ZL |
| ☐ | fotodokumentace (příl. č.) | ... |
| ☐ | další doklady (příl. č.) | |

Dopady:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ☒ | do projektové dokumentace: | DSP |
| ☐ | do časového plánu: | ... |
| ☒ | do ceny: | 66 718,15 Kč |

Vyjádření:

Za Zhotovitele, KONSIT a.s., _____ datum a podpis:

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Za Generálního projektanta, JPS J. Hradec s.r.o. _____

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Za TDI, Institut klinické a experimentální medicíny _____

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Za Obj., Institut klinické a experimentální medicíny _____

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo

V Praze, dne:

18.03.2025

za předávajícího

za přejímajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

IKEM -rekonstrukce patientské kuchyně II

ZL 37 - ÚT a ZTI

IKEM - Videňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny

KONSIT a.s.

18630197
CZ18630197

JPS

JPS


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH66 718,15

Cena s DPHv CZK80 728,96

ProjektantZpracovatel

ObjednavatelZhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 37 - ÚT a ZTI

IKEM - Vídeňská 1958/9

Institut klinické a experimentální medicíny
KONSIT a.s.

JPS
JPS

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	66 718,15
HSV - Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy a katalogové listy	2 042,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 910,00
997 - Přesun sutě	132,97
PSV - Práce a dodávky PSV	62 700,50
D1 - Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ	13 728,00
D4 - Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT	32 602,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 795,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 575,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objekt	1 974,68

ZL 37 - ÚT a ZTI									
Cena celkem									66 718,15
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství změna	J. cena	Cena celkem	
Přípočty celkem									64 743
	D	D1	Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ					13 728,00	
12	M	Pol5	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18x tl. 15mm CU18,ocel3/8" vc. spoj. mater.	m		60,00	228,80	13 728,00	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					3 795,00	
15	K	721175204	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 75	m		5,00	759,00	3 795,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					7 575,00	
92	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 22 D 20x3,4 mm	m		15,00	395,00	5 925,00	
97	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m		15,00	110,00	1 650,00	
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana					5 000,00	
126	K	727213211	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus		10,00	500,00	5 000,00	
	D	D4	Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT					32 602,50	
62	K	733 22 3302	Potrubí z trubek měděných D 18x1 spojované lisováním	m		69,00	472,50	32 602,50	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 910,00	
		977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m		1,00	1 910,00	1 910,00	
	D	997	Přesun sutě					132,97	
130	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t		0,07	264,00	18,22	
131	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		0,35	103,50	35,71	
132	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,07	167,00	11,52	
133	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		2,07	14,95	30,95	
134	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t		0,07	530,00	36,57	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady objekt	%		3,05	64 743,47	1 974,68	