

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy objektu poradny – Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace na adrese Karviná-Fryštát, Karola Šliwky 620/7“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 04
--	---------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 3.12.2024
Objednatel: Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná
Zhotovitel: Stavex Real s.r.o., 28.října 436/215, 709 00 Ostrava
TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Přílohy: Rozpočet	Počet paré: 1 x Stavex Real s.r.o. 2 x Centrum psychologické pomoci, p.o.
--------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny: 1. Po odbourání nášlapných vrstev podlah v suterénu bylo zjištěno, že stávající betonová podlaha vykazuje zvýšenou vlhkost, bylo rozhodnuto, že stávající skladba podlahy v suterénu bude vybourána a nahrazenou novou skladbou vč. provedení injektáže. Dále bylo dohodnuto, že bude provedeno odvětrání radonu z podloží vč. provedení protiradonové izolace. 2. Po vybourání podlah v suterénu bylo zjištěno, že stávající ležatá kanalizace je v havarijním stavu a musí být provedena nově. jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 zákona o ZVZ
--

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1 705 948,97	19,32%	1 705 948,97

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	jméno	Tomáš Konečný	datum	26.03.2025	podpis
Objednatel:	jméno	Mgr. Renáta Chytrová	datum	26.03.2025	podpis
TDS :	jméno	Ing. Ladislav Zahradníček	datum	26.03.2025	podpis
AD :	jméno	Ing. Michal Klimša	datum	26.03.2025	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------