

Dodatek č.1 **ke smlouvě o dílo**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21.01.2025 podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi smluvními stranami, jimiž jsou

Objednatel:	Česká republika – Úřad práce České republiky
sídlo:	Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupena:	Mgr. Bc. Pavlem Kučerou, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech
IČO:	72496991
kontaktní adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením kontaktní osoby xxxxxx
fakturační adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	47825341/0710
ID datové schránky:	ukuzprq
(dále jen „ Objednatel “)	

a

Název subjektu	EZH, a.s.
sídlo	Řípská 1464/11d, 627 00 Brno
IČ	26901005
DIČ	xxxxxx
zapsán	v OR u Krajského soudu v Brně spis. zn. B 3952
zastoupen	panem Josefem Surkou, předsedou představenstva
bankovní spojení:	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxx
ID datové schránky:	9pcd2qm
(dále jen „ Zhotovitel “)	

I. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 21.01.2025 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 04.11.2024 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/24/V00031055 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku elektronické požární signalizace v rámci akce “ÚP ČR – Aš – pořízení elektronické požární signalizace a systému generálního klíče, instalace a připojení zařízení dálkového přenosu na PCO HZS, Vysoká 1783”.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla z důvodu sjednocení spolupráce s dodavatelem přenosového zařízení a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje pro uvedení elektronické požární signalizace do řádného provozu včetně napojení na Pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru v Karlových Varech.

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou bez zjevných vad a nedodělků v následujícím termínu:

Do 30.04.2025 předat Objednateli předmět díla. Dílo převezme Objednatel najednou, nebude jej přebírat po menších či dílčích částech. Objednatel si vyhrazuje právo převzít výhradně dílo prosté nedodělků a vad, tedy nepřevzít dílo nedokončené či s vadami, byť by takovými vadami dotčené dílo bylo způsobilé sloužit svému účelu.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, opatřeného časovým razítkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Karlových Varech
dne dle data elektronického podpisu

V Brně dne dle data elektronického podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Bc. Pavel Kučera
ředitel krajské pobočky

.....
Josef Surka
předseda představenstva