

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j. HSLI-1081-3/KŘ-EKO-85-2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)

č.j. dodatku č. 2: HSLI-1081-15/KŘ-EKO-2024, ev.č. 98/2025 (dále jen „dodatek č. 2“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **ČR – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

Zastoupený:



IČO: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Radko Vondra**

Sídlo: Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové - Třebeš

Kontaktní adresa: Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové - Třebeš

IČO: 13207245


DIČ: CZ 530916024

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 106 097 541 / 0300

Zastoupený: Ing. Radko Vondra

Kontaktní osoba: Ing. Radek Vondra



E-mail:

Telefon:

Fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové, referátem živnostenským pod spisovou značkou 360201

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 25. září 2024 pod č.j. HSLI-1081-3/KŘ-EKO-85-2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení stavby včetně výkonu inženýrské činnosti pro výstavbu stanice HZS Jablonné v Podještědí, provedení hydrogeologického vrtu včetně čerpacích zkoušek, zpracování dokumentace pro stavbu studny s následným zajištěním povolení vodního díla – studny a povolení k odběru podzemních vod (dále také jen „dílo“).
- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části smlouvy týkající se termínu plnění (čl. IV, odst. 1).
- 3) Potřeba prodloužit dobu dodání předmětu plnění byla zjištěna v důsledku okolností, které nemohli zhotovitel ani objednatel objektivně předpokládat. Objednatel obdržel až dne 11. března 2025 od společnosti České dráhy, a.s., a dne 17. března 2025 od společnosti Norma, k.s., jakožto budoucích povinných, podepsané Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Vypořádání majetkových poměrů je pro řádné dokončení díla zásadní. Vzhledem ke vzniklé časové prodlevě je nutné prodloužit termín plnění o nezbytně nutnou dobu.

III.

Změna smlouvy

- 1) Článek IV. (Doba a místo plnění) odst. 1, na základě dohody objednatele a zhotovitele, nově zní:
Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele dílo specifikované v čl. III., odst. 3, písm. a), b), c), d) této smlouvy **nejpozději do 30. června 2025**.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 2 své podpisy.

V Hradci Králové dne viz el. podpis

Za zhotovitele:

Ing. Radko
Vondra

Digitálně podepsal Ing. Radko Vondra
DN: cn=Ing. Radko Vondra,
serialNumber=IDCCZ-203191554,
c=CZ, o=Ing. Radko Vondra,
givenName=Radko, sn=Vondra,
serialNumber=ICA - 10651870
Datum: 2025.03.27 08:08:08 +01'00'

Ing. Radko Vondra
fyzická osoba podnikající

V Liberci dne viz el. podpis

