

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

číslo objednatele: 308/15R/2024

číslo zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod

Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 0963249319/0800

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : JATOP SERVICES s.r.o.

Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5

zastoupený: Petrem Jahodou, jednatelem

IČO: 24166740

DIČ: CZ24166740

tel.:

e-mail:



dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Na základě předloženého návrhu zhotovitele ze dne 28.1.2025 se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Demoliční práce v 6. – 8. NP objektu Příčná 350, Železný Brod“ ze dne 4.12.2024.

Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že ve smluvním výkazu výměr k SoD byly uvedeny položky neodpovídající skutečnosti na stavbě.

- Bourané příčky a stěny nejsou ze železobetonu, ale z cihel.
- Chybějící demontáž stávajících otopných těles a připojovacího potrubí.

Z těchto důvodů je nezbytné dát výkaz výměr do souladu se skutečností na stavbě. Změna včetně výkazu výměr je popsána ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

III.
Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly, že uvedené změny nebudou mít vliv na termín plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 4.12.2024.

IV.
Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	1 642 286,97 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1	1 527 522,27 Kč
Cena méněprací dle ZL 1 bez DPH	- 516 810,00 Kč
Cena víceprací dle ZL 1 bez DPH	402 045,30 Kč
DPH 21 %	320 779,68 Kč
Cena vč. DPH	1 848 301,95 Kč

V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

1. Změnový list včetně položkového rozpočtu

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města dne 17.2.2025 pod usnesením č. 38/3R/2025.

V Železném Brodě, dne 25.02.2025
Za objednatele:

Mgr. František Lufinka
starosta města



V Praze, dne 17.2.2025
Za zhotovitele:

JATOP
SERVICES s.r.o. ©
Plzeňská 1210/9X, Kosiř 167 00, Plzeň, JČ

Petr Jahoda
jednatel

