

Ý LIST Č : 1

Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Jiří Ploc

Fibichova 351, 390 02 Tábor

"Stavební úpravy bytu č.20, ulice Havanská, čp. 2809, Tábor"

53/2016

kt : bytový dům Havanská 2809 č.bytu 20

žení změny : položkový rozpočet

u dodávky : zvýšení ceny díla o
15 173,-Kč (cena bez DPH)
17 448,95Kč (cena vč. DPH)


nogram prací : beze změny

ois : stavební práce

položkový rozpočet

ealizovat : zhotovitel

dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
		
e, TDI:		

Položkový rozpočet

strana 2

Akce: Havanská 2809 20
Zhotovitel: Jiří Ploc

P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
1		dmt. podlahy dřev. v kuchyni vč. odstr. pvc	m2	7,8	136	1060,8
2		dmt. dřevěné konstrukce na umakartovém jádru vč. posuvných sklen. dveří a příčky	kpl	1	1065	1065
3		dmt dřevěných trámů na stropě v chodbě	ks	3	180	540
4		likvidace odpadu a přesun hmot	kpl	1	880	880
5		dodávka a montáž ocelové zárubně	ks	1	1580	1580
6		montáž dveří do zárubně vč. kování	ks	1	515	515
7		omítka štuková	m2	36,3	115	4174,5
8		dmt původního WC vč. likvidace+montáž nového WC, dodávka dopojení, kotvení	kpl	1	748	748
9		SDK oboustranná	kpl	1	1120	1120
10		ZTI	kpl	1	2840	2840
11		přesun hmot	kpl	1	650	650
Cena celkem						15 173 Kč
						15 173 Kč

