



NMMSML20250142

- Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“ nebo též „Město“)

a

- Ing. Tomáš Petr**
sídlo Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky
IČ: 01320963
DIČ: CZ8304033903
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2800377892/2010
zapsán v živnostenském rejstříku: Městský úřad Nové Město na Moravě
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.09.2023, jejímž předmětem je řádné provedení projekčních prací
"II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka Komenského náměstí"

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění dle Čl. 1 Smlouvy o dílo, a to na zvětšení rozsahu vegetačních a sadových úprav (výsadba stromořadí do zpevněné plochy, navazující úpravy parčíků vč. ploch veřejné zeleně před obchodním domem „OK MARKET“). Tento rozsah úprav mimo jiné vyvolá nutnost zpracování samostatného stavebního objektu. V rámci zadání projekčních prací nebylo s takto rozsáhlými úpravami kalkulováno.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 4 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 4 ve znění:

- Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **762.000,- Kč bez DPH** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla. V této ceně není započtena cena za výkon autorského dozoru, která se dohodou smluvních stran sjednává ve výši **750,- Kč/hod bez DPH** za skutečně odpracované hodiny. Touto cenou bude účtován i čas dopravy na staveniště, přičemž v ceně jsou obsaženy i cestovní náklady.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- a) **DUR/DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena **487.000,- Kč bez DPH**

- b) **DPS** vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod.

dílčí cena **275.000,- Kč bez DPH**

- c) **Autorský dozor** (na výzvu, dle skutečně odpracovaných a řádně evidovaných hodin)

dílčí cena **750,- Kč/hod bez DPH**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2025 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2026.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **832.000,- Kč bez DPH** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla. V této ceně není započtena cena za výkon autorského dozoru, která se dohodou smluvních stran sjednává ve výši **750,- Kč/hod bez DPH** za skutečně odpracované hodiny. Touto cenou bude účtován i čas dopravy na staveniště, přičemž v ceně jsou obsaženy i cestovní náklady.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- a) **DUR/DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena **487.000,- Kč bez DPH**

- b) **DPS** vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod.

dílčí cena **345.000,- Kč bez DPH**

- c) **Autorský dozor** (na výzvu, dle skutečně odpracovaných a řádně evidovaných hodin)

dílčí cena **750,- Kč/hod bez DPH**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2025 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2026.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

- Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
 4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
 6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
 7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu.
 8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 15. schůzi konané dne 11.9.2023 pod bodem č. 31/15/RM/2023.
 9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

v Novém Městě na Moravě

dne 27. 3. 2025

Objednatel:



Michal Šmarda
starosta



v Jimramově

dne 25. 3. 2025

Zhotovitel:



Ing. Tomáš Petr