

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi

STEZA Zlín, spol. s r.o., IČO: 262 70 986,
sídlem Hradská 888, 760 01 Zlín
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, sp. zn. C 41176

(„STEZA Zlín“)

ALSPO ZLÍN s.r.o., IČO: 269 54 532,
DIČ: CZ26954532,
sídlem Salaš 103, 763 51 Zlín
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, sp. zn. C 47950

(„zhotovitel“)

takto:

Článek 1

Úvodní ujednání

1. Strany dne 13.2.2025 uzavřely smlouvu o dílo („smlouva“), jejímž předmětem je oprava schodiště v areálu tenisových kurtů na Vršavě („dílo“).
2. Strany činí nesporným, že:
 - 2.1. v průběhu provádění díla vznikly vícepráce;
 - 2.2. mají zájem na tom ujednání smlouvy, resp. její přílohy, nově nahradit, a to v rozsahu článku 2 níže;

a proto dodatek uzavírají.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se účinností dodatku dohodly na tom, že předmět díla:
 - 1.1. rozšiřují o vícepráce;tak, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 dodatku.
2. V návaznosti na odst. 1 se smluvní strany dohodly, že cena díla dle článku 4 odst. 1 smlouvy, resp. dle článku 4 odst. 3.1 smlouvy, činí nově částku ve výši **572 680,60,- Kč** (bez DPH).

Cena za dílo dle SOD:	496 010,37,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce:	76 670,23,- Kč bez DPH
Nová cena ve znění dodatku č.1:	572 680,60,- Kč bez DPH

3. Zbývající ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v dodatku, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první.
2. Dodatek strany vyhotovují ve dvou stejnopisech, z nichž každá obdrží jeden.
3. Strany dohody prohlašují, že jejich vůle je svobodná a na důkaz toho dohodu podepisují.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
 - 4.1. soupis víceprací
 - 4.2. statické posouzení

Ve Zlíně dne 28.3.2025

Ve Zlíně dne 28.3.2025

STEZA Zlín:

Zhotovitel:

, ředitel

, jednatel