

Seznam víceprací a méněprací

k zakázce č. 41M-2025-0002-4101

Dodavatel: Milan Prusek
Objednatel: Český metrologický institut

RZ vozidla:
v.č. EMS: 3
OI ČMI: OI Most
Zmocněnec:
Schvalující:

tel.:
tel.:

e-mail:
e-mail:

Vícepráce

Týká se položky	Popis víceprací	Výsledná cena v Kč bez DPH
S1-9	Demontáž - držák rezervy	
S6-12	Montáž - držák rezervy	
S7-1	Těsnění clamp	
S7-2	Těsnění GEKO	
S10-7	Opravy a úpravy dle požadavků revizního technika	
S10-10	Výměna těsnění průhledítek	
S10-11	Oprava stáčecího potrubí, hadice a šuplíkové skříňky	
S10-12	Oprava průchodek AdBlue	
S10-13	Výměna a úprava kabelových vývodek- 4ks	
Mezisoučet:		20 661,10
Zaokrouhlení:		0,00

Méněpráce

Týká se položky	Popis méněprací	Výsledná cena v Kč bez DPH
Mezisoučet:		0,00

Rekapitulace:

Cena zakázky podle původní objednávky	105 861,56	Kč bez DPH
Vícepráce	20 661,10	Kč bez DPH
Méněpráce	0,00	Kč bez DPH
Cena zakázky včetně víceprací a méněprací	126 522,66	Kč bez DPH