

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

III/01877 - Silnice III/01877: Zubří, most ev. č. 01877-4

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 201.1] - Demolice, výkopy

Změna soupisu množství

2.01 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	18.120000	70.620000	52.500000	417.80	7,570.54	29,505.04	21,934.50	289.73
21	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	918.490000	970.990000	52.500000	62.70	57,589.32	60,881.07	3,291.75	5.72
22	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	8,266.410000	8,791.410000	525.000000	6.90	57,038.23	60,660.73	3,622.50	6.35
23	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,836.980000	1,941.980000	105.000000	165.10	303,285.40	320,620.90	17,335.50	5.72
Celkem								425,483.49	471,667.74	46,184.25	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:28.3.2025

Datum:28.3.2025