

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřen mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Fakultní základní Škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
Holečkova 193/10, Povel, 779 00 Olomouc

IČ: 70631000

DIČ: CZ70631000

Zástupce statutárního orgánu:

Mgr. Zonna Bařinková, ředitelka školy

email:

Kontaktní osoba:

Eva Laibnerová, vedoucí učitelka MŠ Schweitzerova 12

email: --

Zhotovitel: Podlas s.r.o., U botanické zahrady 795/6a, 779 00 Olomouc

IČ: 25844938

DIČ: CZ25844938

Zástupce ve věcech smluvních:

Marek Koutný, jednatel společnosti

tel.:

Zástupce ve věcech technických:

Roman Šuba, technik

tel:

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - „Oprava části kanalizační přípojky od šachty ve sklepě po kraj vozovky na adrese Schweitzerova 12“ pro FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace, Holečkova 10, 779 00 Olomouc ze dne 24. 2. 2025.

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2025 smlouvu s názvem „Smlouva o dílo - Oprava části kanalizační přípojky od šachty ve sklepě po kraj vozovky na adrese Schweitzerova 12“ jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu Části kanalizační přípojky od šachty ve sklepě po kraj vozovky. Na základě ustanovení článku 3 odst. 3.1. této Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění uvedené v původní smlouvě.

3. Předmět dodatku

Na základě článku 3 odst. 3.1. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla z důvodu nutné realizace víceprací.

4. Cena a platební podmínky

Cena za dodatečné plnění činí **36. 800,- Kč bez DPH, což odpovídá 44.528,- Kč s DPH.**

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. Tento dodatek tvoří nedílnou součást původní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

V Olomouci dne

za objednatele

Mgr. Zonna Bařinková
ředitelka

za zhotovitele

Marek Koutný
jednatel společnosti