

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Regionální muzeum a galerie v Jičíně**
se sídlem Valdštejnovo náměstí 1, Staré Město, 506 01 Jičín
IČO 000 84 549
zástupce PhDr. Michal Babík, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Trade Fides, a.s.**
se sídlem Dornych 57, 617 00 Brno
IČO 61974731
DIČ CZ61974731
zástupce xxxx xxxxx, pověřen k zastoupení zhotovitele na základě plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Dodávka a montáž kamerového a elektronického zabezpečovacího systému**“, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 15. 3. 2024 (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku, spočívající v prodloužení termínu dokončení díla včetně zkušebního provozu a uvedení díla do trvalého provozu. Důvodem pro prodloužení dokončení díla je provázanost realizace plnění s realizací stavebních prací dle zhotovitele stavby ve smyslu čl. 5.1 odst. 4 smlouvy o dílo. Při realizaci stavebních prací došlo k zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jež však mají vliv na jejich dokončení. Vzhledem k prodloužení termínu plnění realizace stavebních prací není možné realizovat dílo v termínech dle smlouvy o dílo a je nutné prodloužit termín dokončení díla o 2 měsíce.
3. Změna závazku odst. 2 tohoto článku je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II.

Předmět dodatku

1. Čl. 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění:	na výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 6.1
Dokončení díla včetně zkušebního provozu a uvedení díla do trvalého provozu:	nejpozději do 2. 6. 2025

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Za objednatele

v Jičíně

Za zhotovitele

V Hradci Králové

.....

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

PhDr. Michal Babík

ředitel

.....

Trade Fides, a.s.

xxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřen na základě plné
moci