

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 09. 01. 2015 pro akci

„II/150 Prostějov - Přerov“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc


IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HOR - invest s.r.o.

Spisová značka: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc


IČ: 27779793

DIČ: CZ 27779793

Zastoupený: Ing. Michalem Horákem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a
smlouvě příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM ze dne 09. 01. 2015.

ČÁST A.

Dne 09. 01. 2015 uzavřel Olomoucký kraj s Ing. Stanislavem Horákem, s místem podnikání Hálkova 854/10, 779 00, Olomouc - Hodolany, IČ: 11188049, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/150.

Dne 25. 3. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy a termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Ke dni 17. 6. 2015 došlo k prodeji obchodního závodu Ing. Stanislava Horáka a novým zhotovitelem díla se tak stala nastupující společnost HOR - invest s.r.o., se sídlem Tovární 1129/41a, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 00, IČ: 27779793.

Na základě dohody smluvních stran se nad rámec Smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 upravuje rozsah předmětu smlouvy, termíny plnění, cena a platební podmínky týkající se stavby:

„II/150 Prostějov - Přerov“.

Projektová dokumentace bude obsahovat rozšíření úpravy silnice II/150 o úsek v celkové délce 1,3 km. Celkově bude spravováno 9,5 km (původně 8,2 km).

Počátek stavebních úprav 1. úseku je v Prostějově od křižovatky s II/433 po okružní křižovatku na Petřském náměstí. 2. úsek stavebních úprav je od křižovatky ulic Vrahovická a Svatoplukova po křižovatku s III/4357. 3. úsek stavebních úprav je od křižovatky s III/3679 po km 140,879 4. úsek stavebních úprav je od km 140,879 po křižovatku s III/3677 (cca 0,800 km) 5. úsek stavebních úprav je od křižovatky s III/3677 po hranice okresu Olomouc 6. úsek stavebních úprav je v obci Brodek od křižovatky s III/01856 po křižovatku s III/0553 a poslední 7.úsek stavebních úprav je od křižovatky s III/0553 po hranice intravilánu obce Brodek u Přerova SDZ IS12 (cca 0,500 km).

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. IV. této smlouvy jsou následující:

- a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu 31. 7. 2015
- b) termín předání části DSP (1x vyhotovení v grafické formě) vč. CD a

mapového podkladu	31. 12. 2015
c) termín předání ÚR	15. 4. 2016
d) termín předání SP vč. nabytí právní moci	31. 7. 2016
e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpozději do	30. 9. 2016

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve čl.V. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 27. 11. 2014 a ze dne 10. 9. 2015 a činí:

A. Cena za dílo a inženýrskou činnost:

	Cena dle Smlouvy o dílo	Zvýšení ceny dle dodatku č. 2 Smlouvy o dílo	Cena včetně zvýšení dle dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
Cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí	98 500,00 Kč	12 000,00 Kč	110 500,00 Kč
DPH 21%	20 685,00 Kč	2 520,00 Kč	23 205,00 Kč
Celkem	119 185,00 Kč	14 520,00 Kč	133 705,00 Kč

Cena za diagnostický průzkum	381 500,00 Kč	0,00 Kč	381 500,00 Kč
DPH 21%	80 115,00 Kč	0,00 Kč	80 115,00 Kč
Celkem	461 615,00 Kč	0,00 Kč	461 615,00 Kč

Cena za vypracování DSP	839 500,00 Kč	61 500,00 Kč	901 000,00 Kč
hod. 123 500 Kč/hod			
DPH 21%	176 295,00 Kč	12 915,00 Kč	189 210,00 Kč
Celkem	1 015 795,00 Kč	74 415,00 Kč	1 090 210,00 Kč

Cena za vypracování DPS	523 000,00 Kč	38 500,00 Kč	561 500,00 Kč
hod. 77 500 Kč/hod			
DPH 21%	109 830,00 Kč	8 085,00 Kč	117 915,00 Kč
Celkem	632 830,00 Kč	46 585,00 Kč	679 415,00 Kč

Cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění územního rozhodnutí	95 000,00 Kč	7 000,00 Kč	102 000,00 Kč
hod. 14 500 Kč/hod			
DPH 21%	19 950,00 Kč	1 470,00 Kč	21 420,00 Kč
Celkem	114 950,00 Kč	8 470,00 Kč	123 420,00 Kč

Cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění stavebního povolení	126 500,00 Kč	9 000,00 Kč	135 500,00 Kč
hod. 18 500 Kč/hod			
DPH 21%	26 565,00 Kč	1 890,00 Kč	28 455,00 Kč
Celkem	153 065,00 Kč	10 890,00 Kč	163 955,00 Kč

Cena celkem bez DPH	2 064 000 Kč	128 000,00 Kč	2 192 000,00 Kč
DPH 21%	433 440 Kč	26 880,00 Kč	460 320,00 Kč
Cena celkem s DPH	2 497 440 Kč	154 880,00 Kč	2 652 320,00 Kč

(slovy: Dvamilionyšestsetpadesátdvatisíctřístadvacet korun českých)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace změny ceny dle tohoto dodatku a změna termínů je uvedena v příloze č. 1 dodatku č. 2 „Kalkulace ceny – změny – vícepráce+úprava termínů plnění“ ze dne 10. 9. 2015.

B. Cena za výkon činností ZŘ (stanovena za hodinu):

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	150,00 Kč/hod
DPH 21 %	31,50 Kč/hod
<u>cena za výkon činností ZŘ včetně DPH</u>	<u>181,50 Kč/hod</u>

(slovy: Jednostoosmdesátjedna korun českých padesát haléřů za hodinu)

Čl. VI. odst. 1. a 3. Smlouvy o dílo nově zní:

**VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

a) *první faktura* ve výši **461 615,00 Kč** včetně DPH (381 500,00 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za diagnostický průzkum, který činí 461 615,00 Kč včetně DPH;

byla vystavena do 14 dnů po písemném převzetí diagnostického průzkumu objednatelem;

b) *druhá faktura* ve výši **979 132,00 Kč** včetně DPH (809 200,00 Kč bez DPH);

tj. 80 % ceny za vypracování DSP, která činí 1 090 210,00 Kč vč. DPH a 80 % ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 133 705,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DSP včetně mapového podkladu objednatelem;

c) *třetí faktura* ve výši **244 783,00 Kč** včetně DPH (202 300,00 Kč bez DPH);

tj. 20 % ceny za vypracování DSP, která činí 1 090 210,00 Kč vč. DPH, a 20 % ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 133 705,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;

d) *čtvrtá faktura* ve výši **287 375,00 Kč** včetně DPH (237 500,00 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí, která činí 123 420,00 Kč vč. DPH, a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení, která činí 163 955,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;

e) *pátá faktura* ve výši **679 415,00 Kč** včetně DPH (561 500,00 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za vypracování DPS, která činí 679 415,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DPS objednatelem;

f) *faktury* za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba bez DPH 150,- Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. **Pokud se bude jednat o chyby v projektové dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.**

2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí diagnostického průzkumu v písemné formě č. 1 a 2 a digitálního vyhotovení objednatelem;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí čistopisu DSP č. 1 a digitálního vyhotovení DSP včetně mapového podkladu objednatelem;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí čistopisu DSP č. 2 se zapracovanými podmínkami z pravomocného stavebního povolení a digitálního vyhotovení DSP;
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí pravomocného stavebního povolení objednatelem;
- **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí čistopisu DPS č. 1-6 a digitálního vyhotovení DPS.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/79/19/215 ze dne 8. 10. 2015.
5. Příloha č. 1 – Kalkulace ceny – změny – vícepráce + úprava termínů plnění.

V Olomouci dne: 16.10.2015

Za objednatele:

v.z. J.R.

.....
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje



MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 14.10.2015

Za zhotovitele:



Ing. Michal Horák
jednatel



HOR - invest s.r.o. -1-
projektová činnost ve výstavbě
Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
HOR-invest IČ: 277 79 793, DIČ: CZ-27779793
tel.: 585 243 716 / 718, fax.: 585 243 717
Spis.zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Změna ceny díla – vícepráce + úprava termínů plnění
PD: II/150 Prostějov-Prerov

1. Termíny plnění

Nový termín

- | | |
|--|---------------------|
| a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu | 31. 07. 2015 |
| b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu | 31.12. 2015 |
| c) termín předání ÚR | 15.04. 2016 |
| d) termín předání SP vč. nabytí právní moci | 31.07. 2016 |
| e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpozději do | 30.09. 2016 |

Cena za dílo a inženýrskou činnost:

	původní	změna	po změně
Cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí	98 500,00 Kč	12 000,00 Kč	110 500,00 Kč
DPH 21%	20 685,00 Kč	2 520,00 Kč	23 205,00 Kč
Celkem	119 185,00 Kč	14 520,00 Kč	133 705,00 Kč

Cena za diagnostický průzkum	381 500,00 Kč	0,00 Kč	381 500,00 Kč
DPH 21%	80 115,00 Kč	0,00 Kč	80 115,00 Kč
Celkem	461 615,00 Kč	0,00 Kč	461 615,00 Kč

Cena za vypracování DSP	839 500,00 Kč	61 500,00 Kč	901 000,00 Kč
hod. 123 500 Kč/hod			
DPH 21%	176 295,00 Kč	12 915,00 Kč	189 210,00 Kč
Celkem	1 015 795,00 Kč	74 415,00 Kč	1 090 210,00 Kč

Cena za vypracování DPS	523 000,00 Kč	38 500,00 Kč	561 500,00 Kč
hod. 77 500 Kč/hod			
DPH 21%	109 830,00 Kč	8 085,00 Kč	117 915,00 Kč
Celkem	632 830,00 Kč	46 585,00 Kč	679 415,00 Kč

Cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění ÚŘ	95 000,00 Kč	7 000,00 Kč	102 000,00 Kč
hod. 14 500 Kč/hod			
DPH 21%	19 950,00 Kč	1 470,00 Kč	21 420,00 Kč
Celkem	114 950,00 Kč	8 470,00 Kč	123 420,00 Kč

Cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění stavebního povolení	126 500,00 Kč	9 000,00 Kč	135 500,00 Kč
hod. 18 500 Kč/hod			
DPH 21%	26 565,00 Kč	1 890,00 Kč	28 455,00 Kč
Celkem	153 065,00 Kč	10 890,00 Kč	163 955,00 Kč

Cena celkem bez DPH	2 064 000 Kč	128 000 Kč	2 192 000 Kč
DPH 21%	433 440 Kč	26 880 Kč	460 320 Kč
Cena celkem s DPH	2 497 440 Kč	154 880 Kč	2 652 320 Kč

V Olomouci dne 10.9.2015



HOR - Invest s.r.o. -3-
 projektová činnost ve výstavbě
 Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
HOR-invest IČ: 277 79 793, DIČ: CZ-27779793
 tel.: 585 243 716 / 718, fax.: 585 243 717
 Spis.zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

[Faint, illegible handwritten text]