

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/01060/OI/OBJ/1
	Datum vyhotovení :	17.03.2025
	Dodací lhůta :	31.07.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Radek Štěpánek [redacted] IČO: 87430941 DIČ: [redacted]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název investiční akce:

„Domov pro seniory Červenka – Přístavba odd. Litovel“
„Domov pro seniory Červenka – Dobudování EPS s napojením na CPO – objekt Litovel“

Předmětem plnění objednávky č. 2024/01060/OI/OBJ ze dne 22. 08. 2024 (Objednávka) je závazek dodavatele vykonávat technický dozor stavebníka (TDS) pro akci „Domov pro seniory Červenka – Přístavba – odd. Litovel“ v rozsahu 10 měsíců (407 367,07 Kč vč. DPH) a akci „Domov pro seniory Červenka – Dobudování EPS s napojením na CPO – objekt Litovel“ v rozsahu 3 měsíců (70 582,93 Kč vč. DPH).

Dodatkem č. 1 se mění:

Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení doby výkonu technického dozoru stavebníka pro akci „Domov pro seniory Červenka – Dobudování EPS s napojením na CPO – objekt Litovel“ a s tím související navýšení odměny dodavatele.

Doba výkonu technického dozoru stavby „Domov pro seniory Červenka – Dobudování EPS s napojením na CPO – objekt Litovel“ se prodlužuje z původního termínu 18.2.2025 do 31.3.2025. Důvodem prodloužení doby výkonu technického dozoru a navýšení odměny dodavatele je prodloužení doby realizace této stavby prováděné zhotovitelem WIESSTAW s.r.o. o 41 dní, tj. období od 18. 02. 2025 do 31. 03. 2025.

Úprava ceny:

TDS pro realizaci akce "Domov pro seniory Červenka – Přístavba odd. Litovel" - 407.367,07 Kč vč. DPH - beze změn
TDS pro realizaci akce „Domov pro seniory Červenka – Dobudování EPS s napojením na CPO – objekt Litovel“ - 101 921,93 Kč vč. DPH - navýšení o 31 339,00 Kč vč. DPH

Celková cena za plnění Objednávky vč. Dodatku č. 1 činí 509 289,00 Kč vč. DPH (420 900,00 Kč bez DPH)

Předpokládaná cena celkem:**31 339,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


1. Náměstek hejtmána**Kontaktní údaje:**

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

