

# Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace**

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno“**

## **Smluvní strany:**

### **Objednatel**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):  
xxx,
- b) ve věcech technických:  
xxx,
- c) stavební dozor:  
xxx.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5186/2024

číslo jednací: 4100/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901/5623520069

a

### **Zhotovitel**

#### **Grimo BOZP s.r.o.**

se sídlem: Větrná 366, 739 61 Třinec

IČO: 27810003, DIČ: CZ27810003

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
spisová značka C41953

bank. spojení:xxx

zastoupena: Janem Hryckem, jednatelem

### **Korespondenční adresa:**

Větrná 366, 739 61 Třinec

### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):  
xxx
- b) ve věcech technických:  
xxx,

- c) koordinátor BOZP:  
xxx,
- d) zástupce koordinátora BOZP:  
xxx,
- e) kvalifikovaný pomocný pracovník koordinátora BOZP:  
xxx,
- f) kvalifikovaný pomocný pracovník koordinátora BOZP:  
xxx

(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: 70994234/mostBrno/2024

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2024 na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace „Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno“ (dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Na základě žádosti Koordinátora BOZP se smluvní strany dohodly na změně personálu Koordinátora BOZP na pozicích osoba oprávněné jednat ve věcech technických, koordinátor BOZP, zástupce koordinátora BOZP.

**Smluvní strany se dohodly, že shora uvedené pozice budou nově vykonávat níže uvedené osoby:**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

**xxx**

Dolní Lištná 332, Třinec

xxx

Koordinátor BOZP:

**xxx**

Dolní Lištná 332, Třinec

xxx

Zástupce koordinátora BOZP:

**xxx**

Dlouhá 1462/43, 789 85 Mohelnice

xxx

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 31.3.2025

Koordinátor BOZP 28.3.2025

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....

Jan Hrycek

jednatel Grimo BOZP s.r.o.