

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 60/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

**Město Tábor**

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení

číslo účtu

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon

fax

e-mail

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

**Milan Krejčí**

Sídlo: Náchodská 2672 Tábor 390 03

IČ: 7214002

DIČ: CZ 6404170960

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Spisová značka: Č.j. R-META 4925/2015 OŽ/DNov

Kontaktní osoba: Milan Krejčí

tel: / fax:

e-mail

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 60/2016

## Stavební úpravy bytu č. 1, ul. Pražského povstání, čp. 2304, Tábor

### II Předmět plnění

II.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku III Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy se oproti původní smlouvě rozšiřuje o stavební úpravy skladby podlah, dodávka a montáž ocelových zárubní a úpravu rozvodů EI a ZTI.

### III Cena díla

III.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku II Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	142 245,50 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>28 484,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	170 729,50 Kč bez DPH
DPH 15%	25 609,43 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1</b>	<b>196 338,93 Kč s DPH</b>

### IV Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

IV.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

IV.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

IV.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 19.8.2016

V Táboře dne 19.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
Milan Krejčí