

DODATEK č. 3
ke SMLouvě o dílo č. 28/2024/SP/Pr
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí odboru kancelář
starosty

Zastoupeno ve věcech technických: [REDACTED], referent odboru kancelář
starosty, oddělení majetku a údržby, t [REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel

Elkope elektromontážní práce s.r.o.,

Jižní 2256/5, 70030 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

DIČ:

CZ17974330

IČO:

17974330

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 9162/KSOS.

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“⁴⁴

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.
28/2024/SP/Pr k realizaci díla: „**opravy porevizních závad hromosvodů v objektech
v majetku města Bílovec - III**“, dále jen „Smlouva o dílo“⁴⁴

tohoto obsahu:



- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.3.2025. Důvodem změny doby plnění je jednání o způsobu provedení opravy hromosvodu na objektu zámku v Bílovci (kulturní památka) a projednání vhodného řešení s orgánem památkové péče. Důvodem změny v platebních a fakturačních podmínkách je skutečnost, že opravy hromosvodů na ostatních objektech (kromě zámku) již byly dokončeny a předány.

A. Článek III. Doba plnění - vypouští se celý odstavec 1. a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Ukončení díla bez vad a nedodělků: **do 31.7.2025.**

B. Článek IV. Platební a fakturační podmínky - vypouští se odstavec 2. a nahrazuje se textem novým takto:

2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací.

- 2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

- 3) Tento dodatek je vystaven v 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne

Vdne

Za objednatele:

[Redacted signature]
[Redacted text]
[Redacted text]
[Redacted text]
[Redacted text]
[Redacted text]

Za zhotovitele:

[Redacted signature]
[Redacted text]
[Redacted text]
[Redacted text]
[Redacted text]
[Redacted text]

.....
[Redacted text]
vedoucí odboru kancelář starosty

.....
[Redacted text]
jedenatel

