

Čj: MULA 7474/2025
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 0

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
čj. MULA 30955/2024 ze dne 19.11.2024**
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“)

ZHOTOVITEL DÍLA:

Bricky s.r.o.
sídlo: Sadová 1646, 560 02 Česká Třebová
IČO: 09707352 DIČ: CZ09707352
bank. spojení: RB a.s. Svitavy, č.ú. 6391505002/5500
zastoupení: Michal Rickwood a Jan Pávek, jednatele
ve věcech technických je oprávněn jednat: Michal Rickwood

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank. spojení: UniCredit Bank, č. ú. 2111720157/2700.
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Videňský

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.11.2024 smlouvu o dílo čj. MULA 30955/2024, jejímž předmětem je stavba
„stavba chodníku mezi ulicemi Na Větru a V Houští, na pozemcích parc. č. 3862/1 a 3891/1 v k.ú. Lanškroun a to včetně všech prací s tím spojených“ (dále jenom „smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení stavby sjednaném v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo.
3. Dle smlouvy o dílo mělo být dílo dokončeno dne 31.03.2025.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém termínu dokončení a předání stavby, a to do **30.04.2025.**
5. Důvodem prodloužení termínu plnění jsou objektivní překážky bránící plynulosti výstavby, zejména nevhodné klimatické podmínky v zimním období. Práce mohly být zahájeny až 24.02.2025.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

V České Třebové dne

V Lanškrouně dne

.....
Bricky s.r.o.
Michal Rickwood a Jan Pávek
jednatelé

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města