

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK

Č. 9

Poskytovatel služby	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva na podporu provozu informačního systému CAAIS
Číslo RFC DIA	1567
Název RFC DIA	CAAIS – Napojení HOPSK na CAAIS
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	695467
Katalogový list	KL CAAIS 07 - 01 - objednávka
Typ odstavky	Případná odstavka bude souviset s nasazením nové verze

1. Identifikace vzniku požadavku

CAAIS – Napojení HOPSK na CAAIS –

Integrace nového AIS (nebyl integrovaný s JIP/KAAS).

Poskytnutí služeb dle katalogového listu CAAIS 07-01 pro systém HOPKS.

2. Zadání požadované změny

- Systém HOPKS bude funkční na produkci CAAIS.

3. Odhad pracnosti

Odhad pracnosti zahrnuje výše uvedené aktivity v kapitole 2.

Položka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Paušální částka	236 400,00 Kč	49 644,00 Kč	286 044,00 Kč

4. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Milník	Počet prac. dní	Aktivita
T0	-	Odsouhlasený termín zahájení aktivity oběma smluvními stranami
T1=T0+35	35	Implementace změny proběhne pro nejbližší release.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 8. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31. 5. 2025.

5. Návrh testovacího scénáře

Bude předmětem realizace požadavku

6. Výstupy změnového požadavku

Implementované úpravy dle uvedené analýzy nasazené do produkčního provozu

7. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

- Za použití SAML 2.0 protokolu proběhne úspěšné přihlášení uživatele do systému HOPKS vč. předání atributů, které CAAIS nabízí a dodavatel požaduje.
- Odhlášení uživatele a ověření, že je skutečně odhlášen.
- Bude předána stručná zpráva, která bodově obsahuje, kterým dílčím problému dodavatel čelil a jaké bylo zvoleno řešení → DIA použije pro knowledge base / FAQ.

8. Požadavky na součinnosti

Ověření funkčnosti a akceptace realizace požadavku.

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Úpravy služeb definované v čl. 2. „Zadání požadované změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Nejsou známy

	Objednatel	Poskytovatel
Jméno		
Datum		
Podpis		