

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Odbor informatiky

VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE:
NAŠE č. j.: MSP-99/2024-OI-OBJ/31

BCV solutions s.r.o.
7. května 1168/70
149 00 Praha 4-Chodov
IČO 28360851

VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX:
E-MAIL: 



Praha: 03.03.2025
Počet listů: 1
Přílohy: 0

Dodatek č. 1 k objednávce - fáze 2

V návaznosti na uzavřenou objednávku č. MSP-99/2024-OI-OBJ/7 tímto dodatkem aktualizujeme a upravujeme termín pro dodání fáze 2 v rámci řešení – Identity management pro projekt eISIR.

Termín realizace fáze 1 byl dodatkem č.1 čj. 99/2024-OI-OBJ/27 upraven na 31. 3. 2025 a došlo tak k tomu, že původní termín dokončení fáze 2 nemohl být dodržen. Proto je nutné aktualizovat termín realizace fáze 2 v závislosti na termínu dokončení realizace fáze 1, tedy T1 + 2 měsíce.

Celková cena: **425.920 Kč vč. DPH**

Termín dodání: **T1 + 2 měsíce**

Fakturace: po dodání

Žádáme o zaslání akceptace objednávky do datové schránky ministerstva č. kq4aawz nebo na e-mailovou adresu: 

Splatnost faktury 30 dnů. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky **MSP-99/2024-OI-OBJ/7** bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Fakturu zasílejte výhradně v elektronické podobě do datové schránky ministerstva č. kq4aawz, nebo na emailovou adresu: 

Za prodlení s dodávkou díla/zboží ve lhůtě uvedené v této objednávce, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je

oprávněn tuto svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce vůči dodavateli.

S pozdravem

Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru informatiky

Telefon



Fax:



Bankovní spojení:

Česká národní banka
Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu:

IČO:

