

Souhrnný soupis prací

Název a místo stavby :	Velké Meziříčí, ul.Křížní, Příční, K Budči-rek.vodovodu a kanalizace	
Název investora :	SVK Žďársko	
Název kraje :	Vysočina	
Název a kód odvětv.stavby :	Vodárenská výroba	
Charakter stavby :	Rekonstrukce	
Projektant :	AQA CLEAN-Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava	
Vypracoval :	St.Pánková, leden 2015	
Číslo zakázky:	2285	

Řádek	Položka	Cena Kč
SOUHRNNÁ CENOVÁ REKAPITULACE		
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	76 300,00
2	STAVEBNÍ OBJEKTY	5 134 810,47
3	VÍCEPRÁCE	349 167,77
4	Nabídková cena bez DPH	5 211 110,47
5	DPH (21% z nabídkové ceny)	
6	Nabídková cena včetně DPH	5 211 110,47

Pro účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a převzetí dílčího plnění. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu. Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací, dodávek a služeb" odsouhlasený oběma stranami.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Pol.	Popis položky	m.j.	Cena Kč
------	---------------	------	------------

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

1	Zařízení staveniště	p.s.	20 000,00
	OSTATNÍ NÁKLADY		
2	Vytýčení stavby	p.s.	8 000,00
3	Geodetické zaměření	p.s.	38 300,00
4	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	5 000,00
5	Kompletační činnost	p.s.	5 000,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM :			76 300,00
--	--	--	------------------

Položka	Cena Kč
REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	
S0 01 Rekonstrukce vodovodu (JSKO 8271112)	1 544 945,46
S0 01 Rekonstrukce vodovodu - vícepráce	117 425,53
S0 02 Propojení vodovodních řadů (JKSO 8271131)	186 731,76
S0 02 Propojení vodovodních řadů - méněpráce	15 562,01
S0 03 Rekonstrukce kanalizace (JKSO 8272152)	3 053 965,48
S0 03 Rekonstrukce kanalizace - vícepráce	247 304,25
CELKEM :	5 134 810,47