




**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem  
IČO: 00272876  
DIČ: CZ00272876  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné  
a

**Ing. arch. Petr Brožek / BRAK architects**

Se sídlem: Jílovská 1154/49, 140 00 Praha 4 - Braník  
Zastoupený: Ing. arch. Petr Brožek  
IČ: 68051956  
DIČ:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

jako zhotovitel, na straně druhé  
uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK Č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.10.2024**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování  
projektové dokumentace

**„Revitalizace prostranství u smuteční obřadní síně v Novém Městě nad Metují**

**– PD pro provádění stavby“**

(dále jen „dodatek č. 1“)

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Z důvodu na straně objednatele (v důsledku rozšíření předmětu plnění o části, které byly ve fázi dokumentace pro stavební povolení řešeny v projektu sousedního parkoviště Farská zahrada, a dále s ohledem na fakt, že k realizaci projektu revitalizace prostranství u smuteční obřadní síně dochází dříve než u projektu parkoviště a je nutné hranici mezi oběma projekty efektivněji umístit) se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro provádění stavby, sjednané ve Smlouvě o dílo ze dne 15.10.2024, v max. délce dvou měsíců:

1. Dosavadní ujednání uvedené v čl. III Doba plnění, odst. 3.1 se mění a zní takto:  
3.1 Odevzdání Dokumentace pro provedení stavby **nejpozději do 31.5.2025.**

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 15.10.2025, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením RM č. 55-8236/25 ze dne 17.03.2025.

V Novém Městě nad Metují dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Milan Slavík  
starosta

.....  
Ing. arch. Petr Brožek  
jednatel