



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
„Bývalé házenkářské hřiště – mlatová stezka a oplocení“
č. objednatele 765/2024**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID dat. schránky: 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

tel.:; e-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

....., odbor rozvoje města,

tel.:; e-mail:

....., odbor rozvoje města, oddělení investic

tel.:; e-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

VSDS s.r.o.

Adresa: Hostašovice 117, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen: Ing. Václav Šafář

IČO: 28610156

DIČ: CZ28610156

ID dat. schránky: 3jjisvf

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Václav Šafář, tel.:; e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace s názvem „Bývalé házenkářské hřiště – mlatová stezka a oplocení“.
- 2.2 V průběhu zhotovení předmětné projektové dokumentace došlo ke vzniku skutečností, které mají zásadní vliv na realizaci díla a v jejichž důsledku vznikla potřeba změny Smlouvy o dílo:
- s ohledem na podélné sklonové poměry bude změněno konstrukční řešení v části propojení ulic Kadláčkova a Čs. armády
 - úsek napojující se na chodníkové těleso podél ulice Čs. armády bude navržen nikoli jako původně předpokládaná mlatová stezka, ale v podobě dlážděného chodníku
 - v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je nutno požádat stavební úřad o povolení záměru (stavební povolení)
 - předmět díla se rozšiřuje o zpracování dokumentace pro povolení záměru (pro stavební povolení) včetně zajištění inženýrské činnosti
 - v souvislosti se zpracováním dokumentace pro povolení záměru (pro stavební povolení) a zajištěním inženýrské činnosti jsou upraveny termíny plnění díla, a to jak pro zpracování dokumentace pro povolení záměru (pro stavební povolení), tak pro zpracování dokumentace pro provedení stavby
 - cena díla se z původní částky 65 000 Kč ve smlouvě o dílo navyšuje o 26 000 Kč za zpracování dokumentace pro povolení záměru (pro stavební povolení) a inženýrskou činnost na celkovou částku 91 000 Kč (vše bez DPH).
- 2.3 V důsledku skutečností, uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku, se mění následující ustanovení Smlouvy:

Čl. 3 Předmět díla, odst. 3.3

Předmět díla zahrnuje:

- geodetické zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území (doplnění výchozích podkladů)
- dokumentace pro povolení záměru (pro stavební povolení) včetně zajištění inženýrské činnosti
- projektová dokumentace pro provádění stavby (pro výběr dodavatele stavebních prací) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro řízení o povolení záměru

Dokumentace bude vypracována podle platných právních předpisů v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a právních předpisů provádějících stavební zákon, zejména vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (respektive dle právních předpisů nahrazujících tyto vyhlášky dle § 332a stavebního zákona), a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel je uzavřením tohoto dodatku písemně zmocněn objednatelem ke všem právním jednáním nezbytným pro zajištění komplexní inženýrské činnosti, zejména pro vydání stavebního povolení (případně společného či rámcového povolení).

Součástí dokumentace bude zejména:

- řešení propojení ulic Kadláčkova a Československé armády mlatovou stezkou
- vybudování nového oplocení mezi pozemky parc. č. 1318/4 a 1318/6, vše k. ú. Kopřivnice
- odstranění stávajícího oplocení mezi pozemky parc. č. 1318/6 a 1318/1, resp. 1318/6 a 1343/1, vše k. ú. Kopřivnice
- stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí aktuálních cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu aj.).

Čl. 4 Lhůty a místo plnění díla, odst. 4.2

Termín plnění díla (podání žádosti o povolení záměru): do 31. 05. 2025.

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude vyhotovena do 30 dnů od vydání pravomocného povolení stavebním úřadem.

Čl. 5 Cena za dílo, odst. 5.1

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Kč bez DPH	DPH (21 %)	Kč včetně DPH
Cena za dílo	91.000,-	19.110,-	110.110,-

Čl. 8 Převzetí díla, odst. 8.3

Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

- výstupy z provedených průzkumů souvisejících s provedením díla: 1 ks listinná podoba, 1 ks elektronická podoba na CD či flash disku
- projektová dokumentace pro povolení záměru (pro stavební povolení): 1 ks listinná podoba, 1 ks elektronická podoba na CD či flash disku
- projektová dokumentace pro provádění stavby: 5 ks v listinné podobě, z toho 1 ks soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuální cenové hladině, 1 ks v elektronické podobě na CD či flash disku, všechny soubory musí být opatřeny kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním razítkem.

Jednotlivé dokumenty v elektronické podobě budou zpracovány:

- textová část ve formátu: *. doc / *. xls a *.pdf
- grafická část ve formátu: *. dgn nebo *. dwg a *. pdf

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2024 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.5 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek podepisuje za objednatele osoba pověřená usnesením rady města č. 1415 ze dne 3. 9. 2024.

V Kopřivnici 31.03.2025

V Hostašovicích 31.03.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jiří Štěpán

vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Václav Šafář