

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 14. 11. 2024

č. smlouvy objednatele: DU/794/2025, č. smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Název: Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno,
Hlinky 140
Sídlo: Hlinky 55/140, 603 69 Brno
IČO: 00567256
jednající: Mgr. Martinem Holým, ředitelem
ve věcech technických zastoupená: 
kontakt: 

(dále jen „objednatel“

a

Název: Instalotherm-Veselka, s r.o.
Sídlo: K Berce 688/3, 64200 Brno
IČO: 26912538
DIČ: CZ26912538
Bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: 35-460480287/0100
Zapsaná: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44882
Zastoupená: Petrem Veselkou
ve věcech smluvních: Petr Veselka
ve věcech technických: Petr Veselka

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

Preambule

Smluvní strany uvedené výše dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2024 na provedení díla s názvem „**Modernizace otopné soustavy a zdroje tepla pro objekt DDÚ Brno-Hlinky**“.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku IV. Cena za realizaci díla. Důvodem níže uvedených změn je realizace prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a které jsou nutné pro řádné dokončení díla. Specifikace uvedených prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a které jsou nutné pro řádné dokončení díla, vyplývá z příloženého a odsouhlaseného položkového soupisu prací, zápisu z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21. 3. 2025 a stavebního deníku, které

tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

II.

Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách smlouvy o dílo. Článek IV.1. Smlouvy o dílo se mění níže uvedeným způsobem:

- IV.1. *Cena za realizaci díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:*
- *Cena za realizaci díla činí bez daně z přidané hodnoty 1 137 616,48 Kč*
 - *Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 12 % ze základu 1 137 616,48 Kč činí částku 136.513,98 Kč*
 - ***Celková cena za realizaci díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 1.274.130,46 Kč (slovy: Jedenmiliondvěstěsedmdesátčtyřtisícstoosm Kč a šest haléřů)***

III.

Ostatní ujednání

Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva o dílo platná a účinná v původním znění.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a na důkaz jeho platnosti k němu připojují svoje podpisy.

Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: položkový soupis prací, zápis z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21. 3. 2025 a stavební deník.

V dne

V dne

.....
.....
.....