



DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

(dále jen „**Dohoda**“)

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

1 Smluvní strany:

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 Rekomont, a.s.

Sídlo: Kbelská 581/50, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Zastoupený: Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických: xxxxx, výrobní ředitel
bank. spojení: xxxxx
č. ú.: xxxxx
IČO: 00499838
DIČ: C Z00499838
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 74
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

2 Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 04. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, evidenční číslo Objednatel: PO 1496/2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 08. 2024, evidenční číslo Objednatel: PO 1500/2024 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v provedení stavebních prací souvisejících s instalací akumulačních jímek na dešťovou vodu (dále také jen „**Dílo**“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „**Akumulační jímky na dešťovou vodu za FAPPZ**“.

3 Předmět Dohody

- 3.1** Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo, navíc oproti Smlouvě, k dodání dvou kusů ponorných čerpadel VN 3/9T 5" č. 1,5kW 400V, kabel 20m, položka rozpočtu č. 156 (dále jen „Čerpadlo“). Smluvní strany shodně prohlašují, že v době, kdy probíhala realizace Díla, došlo mezi Smluvními stranami k dohodě o navýšení počtu dodávaných čerpadel ze dvou na čtyři, čímž došlo k navýšení Ceny díla Smlouvy o 30 420 Kč bez DPH (dále jen „Změna závazku“).
- 3.2** Smluvní strany shodně konstatují, že Změna závazku ze Smlouvy je zcela v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3** Smluvní strany rovněž shodně konstatují, že si vzájemně poskytli výše zmíněné plnění dle podmínek vzájemné dohody a doložených proplacených daňových dokladů č. 50240017 a 50240019, které jsou přílohou č. 1 této Dohody, avšak do okamžiku sjednání této Dohody nedošlo k řádnému právnímu zprocesování Změny závazku a jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 3.4** V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran vyplývajících z této Dohody, s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly a jednají s vědomím závaznosti dohodnutého obsahu odpovídajícímu výše zmíněným daňovým dokladům, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku v důsledku právně neprovedené změny závazku, sjednávají Smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak je uvedeno.
- 3.5** Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zajistí ve lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění plného znění této Dohody a jejích příloh v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.2** Dohoda je uzavírána v elektronické podobě. Pokud je tato Dohoda uzavírána v listinné podobě, je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Dodavatel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3** Ve věcech Dohodou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 4.4** Smluvní strany budou vždy usilovat o mimosoudní řešení případných sporů vzniklých z Dohody. Smluvní strany se dohodly, že případný soudní spor bude řešen u soudu, který je místně příslušný podle sídla Objednatele.
- 4.5** Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dohody tak, aby tato Dohoda mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a se zveřejněním plného znění Dohody dle zákona o registru smluv.
- 4.6** Nedílnou součástí této Dohody jsou tyto přílohy:
- Daňové doklady č. 50240017 a č. 50240019

- 4.7** Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze

V Praze

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Ing. Jakub Kleindienst

kvestor

.....

Vladko Domažlický

předseda představenstva



Dodavatel:
Rekomont, a.s.
Kbelská 581
198 00 Praha 9

IČ: 00499838
DIČ: CZ00499838
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxxx

**FAKTURA – daňový
doklad číslo**

50240017

Konstantní symbol

0308

Číslo zakázky

24732

Číslo objednávky

PO 1496/2023

Odběratel

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
Praha, Suchdol
165 00

Den splatnosti faktury **30.08.2024**

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Den vystavení faktury 31.07.2024

Den zdanitelného plnění 31.07.2024

Označení dodávky

Mj.

DPH

Množství

J.cena

Celkem

Na základě smlouvy o dílo č.SuD objednatele PO1496/2023
(č.SuD zhotovitele 03/2024), zjišťovacího protokolu stavby
č.3 a protokolu o předání a převzetí díla
"Akumulační jímky na dešťovou vodu FAPPZ"
Vám fakturujeme za provedené stavební práce k 31.07.2024

Zákl.daně:

3 098 880,58

Daň odvede zákazník. (Přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb.)

VHL/9981/138/24
99370/1330/2614

13.08.2024



Celkem bez DPH

3 098 880,58

DPH celkem

0,00

K ÚHRADĚ Kč

3 098 880,58



ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI
Kbelská 581
198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel./fax: 286 028 600 - 8

Razítko:

Podpis

Firma Rekomont, a.s. je vedena v rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 74

		ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL STAVBY č.3		REKOMONT, a.s. Kbelská 581/50, Praha 9 tel/fax.: 286 028 600	
Za období od 01.07.2024 do 31.07.2024					
Název stavby: Akumulační jímky na dešťovou vodu za FAPPZ v areálu ČZÚ					
Číslo stavby zhotovitele: 24732			Číslo stavby objednatele: PO 1496/2023		
Zhotovitel: Rekoment, a.s., Kbelská 581/50, 190 00 Praha - Hloubětín					
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbát					
Projekt č.: DPS+DZS z 04/2022			Projektant:xxxxx JAMI PROJEKT s.r.o., Krámská 559/17, Liberec 6		
Číslo SoD zhotovitele: 3/2024		Číslo SoD objednatele: PO 1496/2023		Termín dokončení: 31.08.2024	
Cena díla celkem (bez DPH): 12 777 000,- Kč Průběh fakturace: Cena díla celkem (s DPH): 15 460 170,- Kč					
Měsíc / rok	Fakt. částka bez DPH	Fakt. částka DPH	Pozastávka 10 %	Zbývá k fakturaci Kč (bez DPH)	
05/2024	3 259 150,50	684 421,61	325 915,05	9 517 849,50	
06/2024	3 929 196,67	825 131,30	392 919,67	5 588 652,83	
07/2024	3 098 880,58	650 764,92	309 888,06	2 489 772,25	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
Celkem	10 287 227,75	2 160 317,83	1 028 722,78	2 489 772,25	
Prohlášení Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá zjištěné skutečnosti a ceny odpovídají cenám uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo.					
Celková cena dle SoD (bez DPH): 12 777 000,00		Dosud provedený rozsah (bez DPH) 7 188 347,17		Cena v měsíci (bez DPH): 3 098 880,58	
Podpis zhotovitele xxxxx		Podpis objednatele xxxxx		Podpis objednatele TDI xxxxx	
Dne: 31.07.2024		Dne: 31.07.2024		Dne: 31.07.2024	



Dodavatel:
Rekomont, a.s.
Kbelská 581
198 00 Praha 9

IČ: 00499838
DIČ: CZ00499838
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

**FAKTURA – daňový
doklad číslo**

50240019

Konstantní symbol

0308

Číslo zakázky

24732

Číslo objednávky

PO 1496/2023

Odběratel

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
Praha, Suchbát
165 00

Den splatnosti faktury **30.09.2024**

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Den vystavení faktury 30.08.2024

Den zdanitelného plnění 30.08.2024

Označení dodávky

Mj.

DPH

Množství

J.cena

Celkem

Na základě smlouvy o dílo č.SuD objednatele PO1496/2023
(č.SuD zhotovitele 03/2024), zjišťovacího protokolu stavby
č.4 a protokolu o předání a převzetí díla
"Akumulační jímky na dešťovou vodu FAPPZ"
Vám fakturujeme za provedené stavební práce k 30.08.2024


Zákl.daně:

2 270 667,37

Daň odvede zákazník. (Přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb.)

PŘEVRAC

3.9.24



Celkem bez DPH
DPH celkem
K ÚHRADĚ Kč

2 270 667,37
0,00
2 270 667,37

Razítko:

Podpis

Firma Rekomont, a.s. je vedena v rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 74



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL STAVBY č.4

REKOMONT, a.s.
Kbelská 581/50, Praha 9
tel/fax.: 286 028 600

Za období od 01.08.2024 do 30.08.2024

Název stavby: Akumulační jímky na dešťovou vodu za FAPPZ v areálu ČZÚ

Číslo stavby zhotovitele: 24732

Číslo stavby objednatele: PO 1496/2023

Zhotovitel:

Rekomont, a.s., Kbelská 581/50, 190 00 Praha - Hloubětín

Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbát

Projekt č.: DPS+DZS z 04/2022

Projektant:xxxxxx JAMI PROJEKT s.r.o. Krymská 559/17, Liberec 6

Číslo SoD zhotovitele: 3/2024

Číslo SoD objednatele: PO 1496/2023

Termín dokončení: 31.08.2024

Cena díla celkem (bez DPH): 12 557 895,12 Kč

Cena díla celkem (s DPH): 15 460 170,- Kč

Průběh fakturace:

Měsíc / rok	Fakt. částka bez DPH	Fakt. částka DPH	Pozastávka 10 %	Zbývá k fakturaci Kč (bez DPH)
05/2024	3 259 150,50	684 421,61	325 915,05	9 298 744,62
06/2024	3 929 196,67	825 131,30	392 919,67	5 369 547,95
07/2024	3 098 880,58	650 764,92	309 888,06	2 270 667,37
08/2024	2 270 667,37	476 840,15	227 066,74	0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
Celkem	12 557 895,12	2 637 157,98	1 255 789,51	0,00

Prohlášení

Podpisuji prohlašuji, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá zjištěné skutečnosti a ceny odpovídají cenám uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo.

Celková cena dle SoD (bez DPH):

12 557 895,12

Podpis zhotovitele

xxxxxx

Dosud provedený rozsah (bez DPH)

12 557 895,12

Podpis objednatele

xxxxxx

Cena v měsíci (bez DPH):

2 270 667,37

Podpis objednatele TDI

xxxxxx

Dne: 30.08.2024

Dne: 30.08.2024

Dne: 30.08.2024