

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| ODDĚLENÍ PRÁVNÍ s.p. DIAMO | |
| SML.č. D100/2000/00093/16/02 | |
| DNE: 11.8.17 | Podpis: [redacted] |



2000085923

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce kompresoru C – 1B“

reg. č. sml. D100/20000/00093/16/00

| | |
|---|-------------|
| DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu Úsek řízení ředitele odštěpného závodu | |
| Data doručení | 8. 08. 2017 |
| Číslo jednací | 11863 |
| Počet listů/příloh | |

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted] ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

[redacted] náměstek pro techniku a služby

Osoba oprávněná ve věcech technických - kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor stavebníka, k převzetí díla apod.:

[redacted] technický pracovník IV oddělení investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Zhotovitel: **Intecha, spol. s r.o.**

Praha 7, Argentinská 320/34, PSČ 170 00
zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7982

IČO: 45313733 **DIČ:** CZ45313733, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted] jednatelem

Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):

[redacted] vedoucí projektu, tel. [redacted],

e-mail: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda o snížení celkové ceny díla - poskytnutí slevy za odstoupení objednatele od požadavku na dodání vizualizačního panelu Allen Bradley a přijetí alternativy od výrobce Siemens.
2. V rámci provádění stavby byl zhotovitelem dodán vizualizační panel OPM Siemens místo požadovaného panelu Allen Bradley, a to v rozporu s projektovou dokumentací a zadáním veřejné zakázky.

Objednatel souhlasí, že si ponechá již dodaný panel OPM Siemens za podmínky poskytnutí slevy z celkové ceny díla.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že celková cena plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se **snižuje o částku 250.000 Kč** (Slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) **bez DPH** a čl. III odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): **32.478.237 Kč**

(Slovy: třicet dva milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc dvě stě třicet sedm korun českých)

K ceně bude připočtena DPH v platné výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáno v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 10.8. 2017

08 -08- 2017
V Praze dne 2017

Za DIAMO, státní podnik:

Za Intecha, spol. s r.o.:

DIAMO
státní podnik
STRÁŽ POD RALSKEM
-31-

 **INTECHA**
Intecha, spol. s r. o.
Argentinská 320/34, 170 00 Praha 7

ředitel státního podniku

jednatel